Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednavatele: 182/OŽP/2018
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, 


vedoucí odboru životního prostředí  Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, 


vedoucí odboru životního prostředí, tel. 417510903
ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
UniWel STAVBY spol. s r. o. 
jednající/zastoupen: 
Ing. Vladimírem Veltruským, jednatel 

sídlo: 

Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ: 

613 24 043

DIČ: 

CZ613 24 043   
bankovní spojení: 
ČS Teplice, č.ú. 5037531369/800
e-mail: 
        veltruský 2@uniwel.cz

osoby oprávněné k jednání:        


               ve věcech smluvních: 
Ing. Vladimír Veltruský, jednatel

               ve věcech technických:
Vladimír Veltruský, jednatel 


    ve věcech realizace a předání díla:  : Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR): O.R., vedený u K.S. v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 6833
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze  dne 16.02.2018.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Přístavba skalničkového skleníku v botanické zahradě v Teplicích“, zpracované projektantem Ing. Arch. Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou. 
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
                                                   Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                               6.167.926,--  Kč

Celková cena víceprací                                                                   75.394,78 Kč

Celková cena bez DPH                                                              6.243.320,78  Kč

DPH 21%                                                                                   1.311.097,90  Kč
Cena díla celkem vč. DPH                                                        7.554.418,68 Kč
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem  zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0867/18 ze dne 26.10.2018
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Teplicích dne 7.11.2018
                      


 V Teplicích  dne  23.11.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

   Ing. Vladimír Veltruský


                           Ing. Dagmar Teuschelová
                 jednatel




           vedoucí odboru životního prostředí
2

