Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednavatele: 630/OŽP/2018
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, 


vedoucí odboru životního prostředí  Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, 


vedoucí odboru životního prostředí, tel. 417510903
ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
HAVI  s r. o. 
jednající/zastoupen: 
Bc. Veronika Viltová, jednatelka
sídlo: 

Novosedlická 2888, 415 01 Teplice
IČ: 

402 32 981
DIČ: 

CZ40232981   
bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. ú. 401772001/2700
e-mail: 
       veronika.viltova@havi.cz

osoby oprávněné k jednání:        


               ve věcech smluvních: 
Bc. Veronika Viltová, jednatelka
               ve věcech technických:Ing. Miroslav Sádovský 


    ve věcech realizace a předání díla:  Ing. Miroslav Sádovský
zápis v OR (nebo ŽR):   u Krajského soudu v Ústí nad Labem., oddíl C, vložka 1620
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze  dne 7.9.2018.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Úprava kontejnerových stání J. Koziny 1491-3 “, zpracovaná projekční kanceláří RAPID Most s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most. 
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
                                                   Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                                 260.845,20  Kč

Celková cena víceprací                                                                  24.803,23 Kč

Celková cena bez DPH                                                               285.648,43  Kč

DPH 21%                                                                                      59.986,17  Kč
Cena díla celkem vč. DPH                                                        345.634,60  Kč
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem  zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Teplicích dne 28.11.2018
                      


 V Teplicích  dne  28.11.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

       Bc. Veronika Viltová


                           Ing. Dagmar Teuschelová
                 jednatelka




           vedoucí odboru životního prostředí
2

