Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednavatele: 45/MAJ/2018

                     
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech smluvních: :  Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel.: 417 510 370

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Jan Roubíček
jednající/zastoupen: 
Janem Roubíčkem                                   

sídlo: 

Ševčíkova 1464/34, 415 01 Teplice

IČ: 

627 89 287

DIČ: 

CZ7301272836

bankovní spojení: 
2790118001/5500

e-mail: 
roubicek.jan@tiscali.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních:   
Jan Roubíček 




 


ve věcech technických:   
Jan Roubíček

ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Roubíček

zápis v OR (nebo ŽR) :  Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Registrace dle   živnostenského listu vydaného obecním  živnostenským úřadem  pod č.j. MgMT/079598/Pan.

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy
1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 09.08.2018

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „DPS Novoveská 3107  – rekonstrukce el. rozvodů - chodby“,  zpracovaná projekční kanceláří PROMO –Jan Moravanský, Březová 3088,  415 01 Teplice. 
Na základě dohody obou smluvních stran se do svítidel navržených  projektantem dodatečně nainstalují senzory pohybu, původně požadované investorem. V důsledku toho se upravuje cena díla a zároveň se prodlužuje termín dokončení díla následovně :

                                                Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                               1.238.774,96 Kč                                                                   
Celková cena víceprací                                                                   93.600,00 Kč

Celková cena bez DPH                                                              1.332.374,96 Kč

DPH 15%                                                                                      199.856,24  Kč
Cena díla celkem vč. DPH                                                        1.532.231,20 Kč
                                                     Článek V. -  Čas plnění
                                  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

                                  Dokončení díla: do 31.1.2019
                                                          Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem  zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018
Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 
Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Teplicích dne 4.12.2018
                      
            V Teplicích  dne 5.12.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

            Jan Roubíček


                                           Zdeňka Popelková

  







vedoucí oddělení majetku města
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