Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

„Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice – 2018“
č. smlouvy objednatele: 373/OD/2018 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú.: 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417 510 902                                                                                       


ve věcech technických + technický dozor objednatele (TDO)


Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice  


tel. 417 510 923  

Zhotovitel: 
Elektroline, a.s.
jednající/zastoupen: 
Václavem Svobodou, místopředsedou představenstva

Ing. Josefem Hájkem, členem představenstva
sídlo:
K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8
IČ:
453 12 338
DIČ:
CZ45312338
bankovní spojení: 
Citibank
číslo účtu:
2510570205/2600
e-mail:
mokry@elektroline.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Václav Svoboda, místopředseda představenstva
     
ve věcech technických: Milan Mokrý, vedoucí realizace MHD 
 
ve věcech realizace a předání díla: Milan Mokrý, vedoucí realizace MHD
zápis v OR: 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880
Předmět díla

Pro účely této smlouvy/dodatků se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice – 2018“ dle zadávací dokumentace, zejména pak dle projektové dokumentace pro objekt SO 651 (viz bod 2 písm. c) smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr pro objekty SO 651, SO 652, SO 653 a SO 654 (dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
Rozsah stavby (objektu SO 654) se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Článek IV. Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
8 016 302,00 Kč 
Původní cena dle SoD a dodatku č. 1 k SoD
8 168 642,00 Kč
Výše víceprací bez DPH 
102 360,00 Kč 
Celková cena bez DPH 
8 271 002,00 Kč 

DPH (21 %) 
1 736 910,42 Kč

Celková cena včetně DPH 
10 007 912,42 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v počtu 5 originálů, po 3 vyhotoveních pro objednatele a 2 vyhotoveních pro zhotovitele.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací doložený zhotovitelem.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Praze dne 3. 12. 2018

V Teplicích dne 29. 11. 2018
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Václav Svoboda 

Bc. Ivana Müllerová 

místopředseda představenstva 

vedoucí odboru dopravy 
...........................................................
Ing. Josef Hájek
člen představenstva 


