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 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele OS3942-3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Martinou Karlovou, vedoucí oddělení magistrátu  Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		           	  nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Ing. Martina Karlová, vedoucí oddělení  kanceláře magistrátu Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 204                                                            
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 
                                                tel.417 510 922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
										


Zhotovitel: 	                		VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
jednající/zastoupen:		Ing. Miloslav Vaněrka
sídlo:			   	U Hrádku 2906, 415 01  Teplice
IČ:		                		25479296
DIČ:                                   	CZ25479296
bankovní spojení:              	KB, 27-7464190297/0100
e-mail:                                	info@vytahy-vanerka.cz
osoby oprávněné k jednání:          ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Vaněrka
                                                 ve věcech technických: Zdeněk Medek
                                                             ve věcech realizace a předání díla: Martin Souček
zápis v OR (nebo ŽR) :	            u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025	



Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 23.4.2018
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice“, zpracovaná projekční kanceláří PS projekty spol. s.r.o., Revoluční 5,  415 01 Teplice. 




Na základě dohody obou smluvních stran byly na stavbě provedeny vícepráce uvedené v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. V důsledku toho se upravuje cena díla následovně :

                                                Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	1 398 205,90 Kč                                                                   

Celková cena víceprací bez DPH 	89 151,12 Kč

Celková cena bez DPH 	1 487 357,02 Kč

DPH 21% 	312 344,97  Kč

Cena díla celkem vč. DPH 	1 799 701,99 Kč



                                                          Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem  zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 


Příloha: položkový rozpočet víceprací




       V Duchcově  dne 28.11.2018	                      		V Teplicích  dne  28.11.2018

       ...........................................................                                     ...........................................................                                     
              za zhotovitele:                                                                            za objednatele:
           Ing. Miloslav Vaněrka					           Ing. Martina Karlová
              jednatel						vedoucí oddělení kanceláře magistrátu
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