Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 
 631/OD/2018                                                                      č. zhotovitele:             
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
  OTHERM Teplice s.r.o.                      
      jednající/zastoupen: Ing. Eva Janíková, jednatelka společnosti    

      sídlo:

Kollárova 1062/6, 415 01 Teplice
 

IČ:

287 25 972          

DIČ:                 CZ 287 25 972           

bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s., pobočka Teplice, č. účtu: 6106088001/5500      

e-mail:  teplice@otherm.cz                         

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Eva Janíková, jednatelka společnosti  

ve věcech technických: Tomáš Vostradovský, manažer obchodu 

            ve věcech realizace a předání díla: Tomáš Vostradovský, manažer obchodu
zápis v OR (nebo ŽR) :  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28943, datum zápisu: 7.6.2010

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne: 19.7.2018

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „PD – Administrativní budova – areál vozovny – nová okna“,   zpracovaná projekční kanceláří Zbyněk Jarolím – STAVINVEST, Josefa Hory 1639/17, Teplice 415 01.  

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek III. -  Cena díla
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH                                                          1.347.343,00  Kč 

Celková cena víceprací   bez DPH                                                           137.274,78 Kč                                                    
        
Celková cena méněprací bez DPH                                                            200.464,79 Kč                                                             
Celková cena bez DPH                                                                           1.284.152,99 Kč                                                        
DPH 21%                                                                                                  269.672,13 Kč                                                                            
Cena díla celkem vč. DPH                                                                    1.553.825,12 Kč                                                   
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Teplicích dne 3.12.2018
                      


 V Teplicích  dne  4.12.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

       Ing. Eva Janíková



                   Bc. Ivana Müllerová

    jednatelka společnosti




    vedoucí odboru dopravy
2

