Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 48/MAJ/2018




               
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru          

                                    Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

  Zhotovitel:



REN – LOK  s.r.o.

      jednající/zastoupen:

Viktorie Kolnerová - jednatelka
      sídlo:



Rižská 374,460 08 Liberec 8



IČ:



054 71 699

                

DIČ:



CZ054 71 699
bankovní spojení:

115-3325030287/0100
e-mail:



renlok@seznam.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: p. Kolner
                                             ve věcech technických: Ing. Ulman, p. Kolner
                                                         ve věcech realizace a předání díla: Ing. Ulman, p. Kolner

zápis v OR (nebo ŽR) : vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38216
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy
1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 06.09.2018.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Buzulucká č. p. 376 a 377, Teplice rekonstrukce 6 bytových jednotek“,  zpracovaná projekční kanceláří:  Zbyněk Jarolím – STAVINVEST, J. Hory 1639/17, 415 01 Teplice. 
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
                                                     Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD 




    1.897.495,92 Kč 
Celková cena víceprací                                                                  95.271,76 Kč       



                                                               

Celková cena méněprací 

                                             5. 169,17  Kč


 
Celková cena bez DPH                                                              1.987.598,51 Kč  
DPH 15%                                                                                      298.139,78 Kč
Cena díla celkem vč. DPH                                                        2.285.738,29 Kč                
Článek V. -  Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

           Dokončení díla:   do 10.02.2019
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0915/18 ze dne 26.10.2018.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méněprací
V Liberci  dne 3.1.2019                      


 V Teplicích  dne  9.1.2019
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele
         Viktorie Kolnerová                                                               Zdeňka Popelková

             jednatelka                                                                    vedoucí oddělení majetku města

2

