Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Č. 191/OD/2018

Dílo: „Parkoviště a stezka pro chodce v ul. Jateční“
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 


ve věcech smluvních:    Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.  

                                                   417 510 920                                        

           technický dozor objednatele: (TDO): tel.: 417 510 924, e-mail zajicova@teplice.cz 

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové



provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice



sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
8787063/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce 




tel.: 493 645 527, 724 169 861 



e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 



tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 



Petr Mareš, provozní technik 



tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

             zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Dodatkem č. 2 se mění článek III. takto: 

                                                     Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:
Původní cena dle SoD                                                              1 836 753,38  Kč

Celková cena víceprací           



            971 429,36 Kč
                                                         

Celková cena bez DPH                                                             2 808 182,74 Kč

DPH 21%                                                                                     589 718,38 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                         3 397 901,12 Kč

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.1018/18 ze dne 21.12.2018.
Příloha: Oceněný soupis víceprací
V Teplicích dne 11.01.2019                                        V Teplicích  dne  11.01.2019
.......................................................                               ............................................................
        za zhotovitele:                                                                       za objednatele:
Jiří Hodač





    Bc. Ivana Müllerová
 zplnomocněný k jednání




vedoucí  odboru dopravy
2

