Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 273/OD/2018



               
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s. 
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, oblastním manažerem                                                                       

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo provozovny:                       Úprkova 3120, 415 01 Teplice 

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání:        Jiří Hodač, oblastní manažer


               ve věcech smluvních: 
Jiří Hodač, oblastní manažer 




                                        tel.: 493 645 513 




e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz


ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 




Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575




petr.mares@mariuspedersen.cz  

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 26.03.2018.  
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce ul. Křičkova – II. etapa, ul. Novákova včetně VO – I. etapa, ul. Ševčíkova – I. etapa 
zpracovaná projekční kanceláří B - PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 11, 415 36 Teplice.
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o více práce a méně práce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD                                                               6 597 494,15 Kč 

Cena dle Dodatku č. 2                                                               6 596.676,07 Kč
Celková cena více prací 

dle Dodatku č. 3                                                     
                   822.311,02  Kč

Celková cena méně prací 

Dle Dodatku č. 3                                                                           731 977,60 Kč
Celková cena bez DPH                                                              6 687 009,49  Kč

DPH 21%                                                                                   1 404 271,99  Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        8 091 281,48 Kč
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0076 ze dne 8.2.2019.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací a méně prací

V Teplicích dne 8.2.2019
                      


 V Teplicích  dne  8.2.2019
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

               Jiří Hodač



                               Bc. Ivana Müllerová

       zmocněný k jednání




     vedoucí odboru dopravy
1

