Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 41/ MAJ/2018
	
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
pro akci „Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice	tel. 417510370                                                               
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:					RotaGroup s.r.o. 
Jednající/zastoupen:				Ing. Davidem Tunklem, jednatelem společnosti
Sídlo:						Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4
IČ:						27967344
DIČ:						CZ27967344
Bankovní spojení:				211704980/0300
Osoba oprávněná jednat 			Ing. David Tunkl
ve věcech smluvních  :		               e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz
ve věcech technických:				Ing. David Tunkl
					e-mail:	david.tunkl@rotagroup.cz
Zápis v OR:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 26400 
                                                                                      dne 20.listopadu2006
	



Dodatkem č. 1 se mění článek III. takto: 

Článek III. -  Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny předmětu díla o doplňkový inženýrsko – geologický průzkum  6-ti vrtanými sondami do hl. 10 m se mění  celková cena díla následujícím způsobem:


	
	cena v Kč bez DPH
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	Původní cena celkem
	1 148 760,33
	241 239,67
	1 390 000,-

	vícepráce - doplňkový inženýrsko – geologický průzkum  6-ti vrtanými sondami do hl. 10 m 
	200 000,-
	42 000,-
	242 000,-

	Cena díla celkem
	1 348 760,33
	283 239,67
	1 632 000,-



Cena za doplňkový inženýrsko – geologický průzkum bude účtován dle skutečně provedených úkonů a nesmí překročit cenu 200 000,- Kč bez DPH.

[bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní  zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0223/19 ze dne 18.3.2019.

V Praze   dne 	1.04.2019					   V Teplicích  dne  1.04.2019
       
 ...........................................................                                                           ..................................
za zhotovitele:                                                                                                    za objednatele:
Ing. David Tunkl				                                           Zdeňka Popelková
jednatel  společnosti				                                   vedoucí oddělení majetku města                              
                                                                                                                            Magistrátu města Teplice 
1

