Smlouva o dílo č. 632/OD/2018 – Dodatek č. 1 
 „ Rekonstrukce Lázeňské ul.“
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel. 417510920  

                                             
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka  

                                                tel.417510933, e-mail: matějka@teplice.cz

Zhotovitel: 
                Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen:        Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem
                                        Vilémem Řáhou, jednatelem

                                        Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou
sídlo:


     Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ:

                 402 33 308
DIČ:                                 CZ40233308
bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s., č.ú. 2563122/0800  
e-mail:                              info@vhs.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel
                                                                                 Vilém Řáha, jednatel

                                                                                 Ing. Jiří Kavan, prokurista
                                                ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, jednatel 
                                           ve věcech realizace a předání díla: Ing. Martin Milerski

                                                                                                   tel. 725 352 965

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Předmět Dodatku č.1
Na základě požadavku objednatele provede zhotovitel v rámci více prací komunikace a elektro dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 

V návaznosti se tak mění článek původní smlouvy o dílo č. III – Cena díla takto : 
Cena díla bez DPH dle základní SoD.……………………………...... 5 117 741, 96 Kč
Více práce dle tohoto Dodatku č. 1.……………………………………. 189 665,28 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH………………………………………5 307 407,24 Kč

DPH 21% ……………………………………………………………...1 114 555,52 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH……………………………………….6 421 962,76 Kč
           a Článek V. -  Čas plnění takto :
Termín dokončení: max. do 30.8.2019
Závěrečná ustanovení
Článek II. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích  dne 17.04.2019
                                                  V Teplicích  dne  29.04.2019
.........................................                                                          ..................................

        za zhotovitele:                                                                         za objednatele:

    Ing. Pavel Procházka                                                             Bc. Ivana Müllerová

            jednatel                                                                        vedoucí odboru dopravy     
…………………………..

         Vilém Řáha     
            jednatel                                                                                                                                                                   

Přílohy :
Cenová nabídka 
1

