                            Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 738/OD/2018
                                                               č. zhotovitele:             
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
  Střechy Šanda  s.r.o.                      
      jednající/zastoupen: Dušanem Šandou -  jednatelem    

      sídlo:

Žižkovo údolí 88/22, 418 01 Bílina
 

IČ:

254 49 451          

DIČ:                CZ 254 49 451           

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1064006369/0800      

e-mail:                     střechysanda@seznam.cz                         

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Dušan Šanda - jednatel  

ve věcech technických: Martin Švec – obchodní zástupce
            ve věcech realizace a předání díla: Martin Švec – obchodní zástupce
zápis v OR (nebo ŽR): Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18847
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne: 19.10.2018

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Autobusová hala – rekonstrukce střechy a světlíků“,   zpracovaná projekční kanceláří: Ing. Holík Jiří, U Staré školy 147, Teplice 415 01.  

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek III. -  Cena díla
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce  se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH                                                          1.217.963,00  Kč 

Celková cena víceprací   bez DPH                                                           35.276,84  Kč                                                    
        
Celková cena bez DPH                                                                         1.253.239,84 Kč                                                        
DPH 21%                                                                                                 263.180,37 Kč                                                                            
Cena díla celkem vč. DPH                                                                  1.516.420,21 Kč                                                   
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek  nabývá platnosti dnem jeho  podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2.  Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

Příloha: položkový rozpočet víceprací 

V Teplicích dne  
 2.05.2019                     

  V Teplicích  dne  10.05.2019
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

             Dušan Šanda



                             Bc. Ivana Müllerová

        jednatel společnosti




    vedoucí odboru dopravy
2

