Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 331/OD/2017





č. zhotovitele: 0207 1841
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
jednající/zastoupen: 
Ing.  Pavlem Procházkou, jednatelem



Vilémem Řáhou, jednatelem                                   

sídlo: 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

IČ: 

402 33 308

DIČ: 

CZ402 33 308

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800

e-mail: 
info@vhs.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Ing.  Pavel Procházka, jednatel



Vilém Řáha, jednatel





ve věcech technických: 
Ing. Karel Šurý, autorizovaný  inženýr 


ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Šurý

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
2 735 958,80 Kč
Celková cena méněprací bez DPH
837 604,25 Kč

Celková cena víceprací bez DPH
25 148,50 Kč

Snížení  oproti původní ceně dle SoD 
812 455,75 Kč

Celková cena bez DPH 
1 923 503,05 Kč

DPH 21 %  
403 935,64 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  
2 327 438, 69 Kč 

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv..

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 24.04.2019                      


 V Teplicích  dne  24.04.2019
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

       Ing. Pavel Procházka



                  Bc. Ivana Müllerová

        jednatel společnosti




   vedoucí odboru dopravy
1

