Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednavatele: 618/OD/2018                                                  č. zhotovitele: 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Odbor dopravy  MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
tel. 417 510 902
                                                                 
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice,                tel. 417 510 725,
e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:					Petr Weiner
Sídlo:						Mostecká 1498/28, 415 01, Teplice
IČ:						13323377
DIČ:						CZ6205271523
Bankovní spojení:				7839507001/5500
Osoba oprávněná jednat 			Petr Weiner
ve věcech smluvních i technických:		tel. 727 818 696,                                                  e-mail: weiner.petr@seznam.cz

Zápis v ŽR:	Č.j.: MgMT/127933/2013/Da
	





I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP na akci „Odkanalizování lokality zahrádky - Sobědruhy“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
Dodatkem č. 1 se mění článek II. odst. 2 takto:
II. Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:
2. Zajištění inženýrské činnosti vč. projednání s SVS nejpozději do 31.7.2019.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.
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