Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednavatele:      674/OD/2018                                                č. zhotovitele: 3218690115
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              
002 66 621 

DIČ:


  
CZ002 66 621

bankovní spojení:                   KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel. 417510725  

                                             
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,   

                                                tel.417510933, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:


 ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.
                  
jednající/zastoupen:

 Ing. Vítězslav Chmelík – jednatel





 Ing. Petr Formánek - jednatel

 
sídlo:



 Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4




IČ:



 257 51 018

                  
DIČ:



 CZ:257 51 018                               
bankovní spojení:              
e-mail:



 tender.ec@eltodo.cz


                                
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních:
Ing. Petr Formánek - jednatel
ve věcech technických a předání díla:  David Duchoslav, technik zakázky
zápis v OR (nebo ŽR) : Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 66926
Dodatkem č. 1 se mění článek III. takto: 

                                                     Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce  se mění cena díla následujícím způsobem:
Původní cena dle SoD                                                         2.313.191,38 Kč
Celková cena víceprací           



               562.558,76 Kč
                                                         

Celková cena bez DPH                                                             2.875.750,14 Kč

DPH 21%                                                                                      603.907,53 Kč

Cena díla celkem vč. DPH                                                        3.479.657,67 Kč

Dodatkem č. 1 se mění článek V. odst. 1. takto: 

Článek V. -  Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací:  11/2018,  v případě nevhodných klimatických podmínek budou práce zahájeny v roce 2019

Dokončení prací: max. do 11 týdnů od předání staveniště
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0440/19 ze dne 29.5.2019.

Příloha: Oceněný soupis víceprací
V Praze dne 14.6.2019                                                               V Teplicích  dne  14.6.2019
...........................................................                                         ...................................................

za zhotovitele:                                                                               za objednatele:

Ing. Petr Formánek, Ing. Vítězslav Chmelík 


   Bc. Ivana Müllerová
   jednatelé






 vedoucí  odboru dopravy
1

