Smlouva o dilo

¢. objednavatele: 158/2020/0D ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

provozovna:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

dopravy Magistratu mésta Teplice

nam. Svobody 2, Teplice 415 95
002 66 621

CZ002 66 621

KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

ve vécech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy Magistratu mésta Teplice, || N

ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondtej Matéjka

Marius Pedersen a.s.

, na zaklad¢é plné moci
Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
Uprkova 3120, 415 01 Teplice
42194 920

CZ421 94 920

ve vécech smluvnich: | I obchodni zastupce

ve vécech technickych: | . vedouci stiediska VO

email:
ve vécech realizace a pfedani dila: | I vcdouci
stiediska VO

tel. S
email:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



™=

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne: 5.03.2020.

Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s nazvem ,,Rekonstrukce vefejného
osvétleni v ul. Sklaiska“ zpracovana projekéni kancelafi: Richard Hubeny, Ceska 470/41, 434
01 Most.

Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,VO ul.
Sklarska* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo).

Soucasti pfredmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, ptfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materidli a
vyrobki, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméfeni stavby pro Ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetn¢ seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajiSténi pfechodného dopravniho
znaceni

geometricky plan

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pi1 dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :




o s

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé€, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadeéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti prfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materiala a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.262.830,57 K¢
DPH 21 % 265.194.42 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 1.528.024,99 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s €innosti pfi vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislu§né cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Gplném dokonceni dila, véetné odstranéni vad
na podkladé danového dokladu zhotovitele, vystavené¢ho na zaklad€ odsouhlasené¢ho soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalend4iniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnil dailovy doklad. Splatnost dafiovych dokladl je dohodnuta na 14 dnti od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSt€ni odstranéni vSech
nedod¢lka zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim pfedéani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly
pfi protokolarnim ptedani dila zjiStény Zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist.

Jsou-1i soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ odde€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.



V pripad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokladany termin zahajeni praci: 05/2020
Dokonceni praci: max. do 12 tydnt od ptedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze tadné¢ dokonéeny predmét dila pfevezme na zaklad¢é pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a Uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
pottebnych dokladii.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a piedano. Dilo se povazuje za dokonéené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému tucéelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsadny v pifedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organli statni spravy 1
samospravy, dot¢enymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V ptipadé tirazu pracovnika
zhotovitele vysetii a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupt pouZitych na stavenisti dle zdkona €.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., natfizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.



10.

11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé neztcastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, zZe zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni§t¢ ohldsi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecn¢ zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech feSit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveniS$té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéreni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedloZzi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) ptevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku



13.

14.

15.

16.

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pfi predani dila piedlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
veéci ¢1 dokumentit nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude pieddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pfistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad€¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenis$té od objednatele formou zépisu, v zapise o
predani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vS§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smerodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dnii pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lka, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popi. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhuty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise i1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout prevzeti dila pro zévady, jejichz pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zadkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady vC. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v priabéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebrénici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pfii predani je
objednatel oprdvnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

Zhotovitel neodpovida za vady v pifipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicii a zacinad bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude tidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potfadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dntli od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hlit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vyé¢islenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.Nesplnéni ~ stanovené¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych

6.6.

6.7.

7.

reklamovanych vad podléhé sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢€, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.



Clanek X. - Smluvni poKuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zédvazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

V piipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢€ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatkil
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni povinnosti predlozit takové osob€ na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc
Pro tcely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho meésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vyss§i moc, pozadda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni.
Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnt oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa opravnéni vykondavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zékladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviluje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe¢.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neu¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vS§eho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k tihrad¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zdstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).
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Clanek X1V. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a u¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 23.03.2020 V Teplicich dne 30.03.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Bc. Ivana Miillerova
oblastni manaZer vedouci odboru dopravy MgMT
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