
DODATEKč.1 

Smlouva 
na provedení revizí elektrického zařízení 

Statutární město Teplice 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
číslo účtu: 
zastoupený: 
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail:

nám. Svobody 2,415 95 Teplice 
00266621 
cz 00266621 

 
Ing. Martina Karlová - vedoucí odboru kanceláře tajemníka 
Stanislava Demjanová 

 
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a 

Radovan Ptáček 
sídlo: , 418 04 Chotějovice 
IČO: 08548382 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení:  
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Bílina, MUBI 22641/2020 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel") 
(společně jako „ smluvní strany") 

uzavřeli dne 21.10.2020 Smlouva na provedení revizí elektrického zařízení, na jejímž základě 
se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele jednorázové provedení výchozích revizí 
elektrických spotřebičů objednatele v termínu do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
S ohledem na skutečnost, že nebude ve sjednaném termínu poskytnuta součinnost Objednatele 
spočívající v připravenosti objektu k provedení revizí, sjednaly strany následující dodatek, 
kterým se mění termín provedení díla. 

B. Změna smlouvy - předmět dodatku

Smlouva o dílo se mění v části II. odst. 4) Předmět plnění, místo plnění a doba plnění tak, že po 
změně zní: 

„ III. Předmět plnění, místo plnění a doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno a předáno objednateli v 
termínu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy písemně oznámí Objednatel Zhotoviteli 
připravenost k zahájení provádění dHa." 



C. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá 
účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dodatek je vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. 

V Teplicích dne. f .1� '. .... 2020 V Teplicích dne 

Zhotovitel 




