Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 173/OD/2017 
č. zhotovitele: 03/2017
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417510902                                                                                       


ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  


investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová  


tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
STOSTAV s.r.o.

jednající/zastoupen: 
Ing. Jiřím Fialou

sídlo:
Proboštovská 1972, 415 02 Teplice

IČ:
25032437

DIČ:
CZ25032437   

bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s.Teplice, č.ú. 632378028/5500

e-mail:
stostav@stostav.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fiala

     
ve věcech technických: Ing. Jiří Fiala

 
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Fiala

zápis v OR (nebo ŽR) : 
Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13497
Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Parkovací zálivy na spojce Rooseveltovo nám. – Stará Duchcovská - Teplice“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
2.313.027,28 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH 
544.937,00 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
612.509,00 Kč 
Navýšení oproti původní ceně dle SoD o
67.572,00 Kč

Celková cena bez DPH 
2.380.599,28 Kč 

DPH (21 %) 
499.925,85 Kč

Celková cena včetně DPH 
2.880.525,13 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 02.06.2017

V Teplicích  dne  02.06.2017
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Ing. Jiří Fiala 

Bc. Ivana Müllerová 

jednatel společnosti 

vedoucí odboru dopravy 


