DODATEK Č. 2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/MAJ/2017
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)
Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
Sídlo: 		nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						002 66 621
DIČ:						CZ002 66 621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních : 	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417 510 370, 
e-mail: popelkova@teplice.cz

ve věcech technických:				Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 920,
e-mail: maresova@teplice.cz

technický dozor objednatele (TDO):		Daniela Hojdarová, tel. 417 510 922
e-mail: hojdarova@teplice.cz
a 
Zhotovitel:				TOPAV-Takáč s.r.o.
Jednající/zastoupen:			Radimem Hajšlem, jednatelem
Sídlo:					Bystřická 266, 417 31 Novosedlice
IČ:					03595153
DIČ:					CZ 03595153
Bankovní spojení:			ČSOB Teplice, č. ú. 267913351/0300
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních :			Radim Hajšl,tel. 601 586 058
e-mail: radim.hajsl@topav.cz
ve věcech technických: 			Jan Prokš
					mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz
ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Prokš
					mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz
					Radim Hajšl
e-mail: radim.hajsl@topav.cz
Zápis v OR (nebo ŽR):			C34925


I. Úvodní prohlášení
Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Švabinského - Přeložka kompenzátoru parovodu“   (dále v textu je „SoD“).
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění  Článek III.  Cena za dílo následujícím způsobem:

Důvodem vedoucím k uplatnění méněprací a víceprací je odlišné umístění stávajícího potrubí oproti projektové dokumentaci.  Položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly na uplatnění víceprací v hodnotě 26 406,70 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 26 540,- Kč bez DPH. Výsledná cena provedených prací bude oproti ceně stanovené v SoD ponížena o 133,30 Kč bez DPH. 


Celková cena bez DPH 	250.353,78 Kč
DPH (21%)	  52.574,29 Kč
Celková cena včetně DPH 	302.928,07 Kč
Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.
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V Novosedlicích dne 30. června 2017 	  V Teplicích dne 30. června 2017  


...........................................................    	...........................................................                                                  
za zhotovitele:  	za objednatele:
Radim Hajšl 	Zdeňka Popelková
jednatel 	vedoucí oddělení majetku města
1

