Smlouva o dilo
¢. objednatele: 166/0D/2021 ¢. zhotovitele: 60/21
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: GG

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy, I

ve veécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | AN

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o piedani a pievzeti staveniste

kontaktni osoba objednatele: Daniela Hojdarova, |

|
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Novy svét 100, 400 07 Usti nad Labem
IC: 00671533
DIC: CZ00671533

bankovni spojeni: |
e-mail: ]
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||l N

ve vécech technickych: | EEEEEEEEENEENEGEEEEEEEEEEE

ve vécech realizace a predani dila: bude upfesnéno zapisem ve
stavebnim deniku

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 113



—

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 16.6. 2021.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Kfizovatka Masarykova

x U Cerveného kostela® zpracované projekéni kancelaii: [ AR

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k tadnému zhotoveni stavby s nazvem ,K¥iZzovatka
Masarykova x U Cerveného kostela — I. etapa — vybudovani prechodu pro chodce vcetné
nasvétleni® dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zékony, pfedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestd materidli a
vyrobki, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné€ seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

geometricky plan

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), projednani
a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feseni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptlisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.



Cena dila bez DPH 3137979,19 K¢
DPH 21 % 658 975,63 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 3796 954,82 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné€ s €innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zékladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislu§né cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Zze ma zajiStény finan¢ni prostfedky na tthradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zadkladé¢ odsouhlasenych soupisti skutec¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujicitho kalenddfniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zpisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladtl je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych doklada nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ danového dokladu, z néjZ byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélkt
zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokoldrnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim ptedani dila zjiStény zddné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastdvka uhrazena
na zakladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.



Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecn¢ zdvaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Stavba je s ohledem na probihajici uzavirky ve mésté rozdélena do etap.

Termin realizace pro 1. a 2. etapu je stanoven od 15.7.2021 do 26.9.2021 (bez uzavirky)
Termin realizace pro 3. etapu je stanoven od 26.9. 2021 do 31.10.2021 ( s uzavirkou)

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny piedmét dila pfevezme na zaklad¢ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piedavaciho ftizeni po
dokonceni a Uspé$sném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potiebnych dokladii.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ést k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pifedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organli statni spravy 1
samospravy, dot€enymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za c¢innost poddodavatele tak, jako by
predmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.



3. Zhotovitel je povinen kdykoli v priitbéhu provadéni dila na zddost objednatele ¢i TDO
piedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavatelii vcetné
identifikace téchto poddodavatela.

4. Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vCasné plnéni financnich zavazkii svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veiejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz§ich Grovni dodavatelského fetézce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu zakona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit vesSkeré své zaméestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipad¢é urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné ptfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na
stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady €. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptisluSnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich ptedpisii, zejména zékona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisii (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouZije materialy, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materiall na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisi.

9. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Za ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize viici objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnéa jjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pied zahdjenim praci vytyc€it veskera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohlési u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je v8ak povinen v téchto ptipadech fesit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn¢ zdvaznymi predpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povétenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisti. Do stavebniho deniku
mayji dale opravnéni provadét zapis poveéteni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma priipisy, original ptedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
pievzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V ptipadé, Ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouZzeni lhtty.



20. Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

21. Odpady - podle zédkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pti predani dila predlozi doklady
prokazujici zptisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

22. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude piedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. Staveni§tém jsou i vetejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad¢ prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

2. S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektli zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
ptisluSnych polozkach (cenach) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

5. Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajisStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

6. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pifeddvaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi ptedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé piredavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lka, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popi. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout ptevzeti dila pro zéavady, jejichz pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zadkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd€eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskute¢ni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedod¢€lky nebranici jeho uZzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfi
piedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicii a zacinad bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zéarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude tidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potradova Cisla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhity.

Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s od@vodnénim a s predbéZznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnli od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené poloZkovym vycislenim nakladd. Splatnost takoveé faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢€, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.
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Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zadvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

V piipad¢€ prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni
nedostatkil a pozadavkii na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjiSténych nedostatkti a provedeni pozadavkd ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruSeni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V piipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VL. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelt; plnéni finan¢nich zavazkd vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipad¢€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruSeni povinnosti.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi

moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$si moc, pozadd druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni.
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Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipade , ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich pract,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni ptfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
termintim schvéalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pferusit provadeéni dila v ptipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pteruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli Zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi ptipsani ctované finan¢ni ¢astky na tcet
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zékona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mite
takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavateli.

12



10.

V ptipad¢ feSeni sporti, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si miize kazdd ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn¢ neicinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, ptficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihé insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Vzhledem ke skuteCnosti, ze se cast stavby nachazi na komunikaci ve vlastnictvi
REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR, kvalita stavebnich praci, pouZitych materiald a
vyrobki (Technickd specifikace) stavby bude spliovat pozadavky pravnich ptedpist,
predpisi MD CR (http://www.pjpk.cz), norem i Technickych a datovych piedpisi RSD,
dostupnych na webovych strankach RSD (https://www.rsd.cz/).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vz4jemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zékonik.

Me¢énit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné jestlize budou fadn€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originadlu. Tt1 vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.
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Tato smlouva byla uzaviena na zdklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0477/21 ze dne 18.6. 2021

. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Usti nad Labem dne 21.6.2021 V Teplicich dne 21.6.2021
za zhotovitele: za objednatele:
I Bec. Ivana Miillerova
] vedouci odboru dopravy
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