Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele : 192/OD/2017                                               č. zhotovitele :  841/CA/2017/023
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice

sídlo:

              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              002 66 621 

DIČ:


  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací, tel. 417510920  

                                             
technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová  

                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
               STRABAG a.s.
jednající/zastoupen:       Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová, zmocněnci
sídlo:


   Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ:

               60838744
DIČ:                               CZ60838744
bankovní spojení:          Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100
e-mail:                            jaromir.klein@strabag.com
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová
                                             ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein
                                        ve věcech realizace a předání díla: František Friš 

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek V. -  Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: do 22.7.2017. Prodloužení termínu o 1 týden je z důvodu většího rozsahu výskytu horniny 5 ( skála) než předpokládala projektová dokumentace.




Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Dubí  dne 04.07.2017
                                      V Teplicích  dne  10.07.2017
...........................................................                                         ..................................

za zhotovitele:                                                                                  za objednatele:

Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová                         Bc. Ivana Müllerová, vedoucí                     

                  zmocněnci                                                                   odboru  dopravy

Smlouvu prověřil : Bc. David Brůžek
1

