
1 
 

Rámcová smlouva o dílo  č. 345/OD/2021 

Dodatek č. 1 
 

 „Chemické čištění komunikací na území Statutárního města Teplice“  

 

1. Smluvní strany 

 

 Objednatel: Statutární město Teplice 

 Sídlo: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

Zastoupený ve věcech smluvních:   Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy,  

tel.:  , e-mail:  

             Oprávněný jednat ve věcech technických: Iva Smetáková, referent odboru dopravy, 

tel.:  , e-mail:  

             Bankovní spojení:   

 IČ:  00266621 

 DIČ:  CZ00266621 (objednatel je plátcem DPH) 

 

Zhotovitel:    Koloshop s.r.o.  

          Sídlo:    Míru 577, 417 31 Novosedlice     

 Zastoupen:    

             Zástupce zhotovitele pověřený jednáním ve věcech smluvních:     

 Zástupce zhotovitele pověřený jednání ve věcech technických:     

 Tel.:     

 Bankovní spojení:     

 IČ:   28715501      

 DIČ:   CZ28715501    

Zápis v obchodním rejstříku:   C 28307 u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

 

uzavírají následující  Dodatek k rámcové smlouvě  o dílo  č. 345/OD/2021 ( dále jen („Smlouva“).  
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2. Předmět dodatku 

2.1 Smlouva se mění v její části 3. Termín plnění smlouvy, a to tak, že se prodlužuje sjednané období 

plnění smlouvy na období do 9.11.2021. 

2.2  Změna smlouvy byla vyvolána naléhavou potřebou Objednatele zajistit u Zhotovitele provedení 

některých prací nad rámec původně sjednaného rozsahu plnění. Konkrétně se jednalo  o následující  

chemické čištění komunikací  

-  vyčištění grafitti hanlivého nápisu z in-line dráhy – 2 pracovní dny 

-  vyčištění olejové skvrny na parkovišti v ulici Scheinerova – 1 pracovní den 

-  doplnění stávajícího seznamu zastávek MHD pod přístřešky o 4 x Alejní ulice, 2 x Duchcovská ulice,    

   2 x Nádražní náměstí – 4 pracovní dny. 

Tato změna má vliv na možnost provádění původně sjednaného rozsahu prací a sjednaného 

harmonogramu prací a proto se strany dohodly na změně termínu uvedené v odst.2.1 Dodatku.  

 

3.      Závěrečná ustanovení 

 

3.1  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3.2  Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích pro 

každou ze smluvních stran. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy č. 345/OD/2021, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 

Smlouvy, zůstávají dále v platnosti. 

 

 
 
..................................................                                               .................................................... 
                 objednatel                                                                                                 zhotovitel 
         Bc. Ivana Müllerová                                        
     vedoucí odboru dopravy                                                                                              jednatel 
    Magistrátu města Teplice                                                                                         Koloshop s.r.o. 
                                               
 
 
Dodatek č. 1 byl uzavřen dne: 

 
 




