
 

 
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 
 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník) a dle § 222 odst.5)   zákona 
134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek  upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 

1.10..2020 (číslo smlouvy objednatele: 30/MAJ/2020)  pro zakázku s názvem:  

 
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Krušnohorská, Teplice   

 
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
Objednatel:                   Statutární město Teplice 
se sídlem:                        nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČ:                                   002 66 621 
DIČ:                                CZ002 66 621 
telefon:                           +420 417 510 930 
bankovní spojení:           Komerční banka 
číslo účtu:                       226501/0100 
zastoupený:                    na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  
                                        majetku města, finančního odboru Magistrát města Teplice 
oprávnění k jednání:  
ve věcech smluvních:     Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru     
                                        Magistrátu města Teplice 
  
ve věcech technických:   Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města  
                                         Teplice 
 
                   stavební dozor: Vladimír Bačka 
  
Z h o t o v i t e l :   IZOWEN a.s. 

 
                                  subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu    
                                   v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 2718  

se sídlem:      Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 
kontaktní adresa:       Masarykovo nám. 292, Litvínov 436 01 
IČO:        148 91 115 
DIČ:        CZ14891115 (je-li plátce) 
telefon:        723 522 222 
bankovní spojení:         MONETA Money bank a.s. 
číslo účtu:                    204758737/0600 
zastoupený:        Mgr. Tomášem Prejzou 

 
 
 



 
oprávnění k jednání: 

ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Prejza, člen představenstva 
ve věcech technických: Vít Janouškovec 
stavební dozor:  Ing. Jaroslav Henzl 

 
 
 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  

Z důvodu méněprací a víceprací vzniklých při realizaci stavby, se   tímto dodatkem  mění   článek č. 
V. – Cena díla. 

 
 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

1. Změna v Článku č. V. – Cena  díla 
 

Původní cena dle SoD bez DPH         7.056.784,13 Kč 
Celková cena víceprací bez DPH                               1.342.463,28 Kč                     
Celková cena méněprací bez DPH                  -          1.040.554,21 Kč 
Celková cena bez DPH                        7.358.693,20 Kč 
 
DPH 21 %                                                                   1.545.325,57 Kč 
 
Cena díla celkem vč. DPH         8.904.018,77 Kč 
 

 
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Cena  díla, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  zůstávají v platnosti. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0794/21 ze dne 22.10.2021.  
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné. 
 
Příloha: Oceněný  soupis méněprací a víceprací 
 
V Litvínově dne  ……………   V Teplicích  dne   ……………………. 
                 
 
 
 
...........................................................      ........................................................... 
za zhotovitele:   za objednatele: 
Mgr. Tomáš Prejza    Zdeňka Popelková   
člen představenstva   vedoucí oddělení majetku města 
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