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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
 

 
                                                          č. objednatele: 00444/2021                                                                   

 

 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

 

Objednatel:                       Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: PhDr. Radkou Růžičkovou Ph.D., vedoucí odboru  
                                                                   kultury a sportu Magistrátu města Teplice  
sídlo:                                   nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ:                                       002 66 621  

DIČ:                                    CZ002 66 621  

bankovní spojení:                  
 

osoby oprávněné k jednání:    
ve věcech smluvních:           PhDr. Radka Růžičková Ph.D.,  
                                              vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice  
                                                

ve věcech technických:         Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací  

                                              Magistrátu města Teplice,    

                                                

technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová, tel.: 417510924,   

                                                 

 

 

Zhotovitel:                           Jensovsky, s.r.o.  
jednající/zastoupen:                
sídlo:                                     Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3  
IČ:                                         04124863  

DIČ:                                      CZ04124863  

bankovní spojení:                     

e-mail:                                     

osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních:              
                                                 

ve věcech technických:                                  
                                                 

ve věcech realizace a předání díla:        
                                                  
 

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 242893  
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Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 17.10.2021. 

   

 

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, se na základě dohody obou smluvních stran  
upravuje následující: 
 

Článek V. -  Čas plnění 
       

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
 

Termín zahájení prací: 03/2022 – v závislosti na vhodných klimatických podmínkách
     

 Termín dokončení prací :  max. do 3 týdnů od předání staveniště s ohledem na  

 vhodné klimatické podmínky, nejpozději však do 15.5.2022   

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo 
zůstávají v platnosti beze změny. 

 

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 

21.09.2018. 

 

4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.  
 

 

 

 

V Praze dne 10.11.2021                                                  V Teplicích  dne …………….   

.................................                              ................................................. 

za zhotovitele:                                                                     za objednatele 

                                            PhDr. Radka Růžičková Ph.D     

                jednatel                             vedoucí odboru kultury a sportu 

Date: 2021.11.10 19:14:44 +01'00'

PhDr. Radka 

R ži ková, 

Ph.D.

Digitáln  podepsal 

PhDr. Radka 

R ži ková, Ph.D. 

Datum: 2021.11.11 

09:20:12 +01'00'




