Smlouva o dilo
¢. objednatele:  060/0D/2022 ¢. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Ing. Milanem Slepic¢kou, vedoucim odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: GG

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Milan Slepi¢ka, vedouci odboru
dopravy, I
ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,
technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté
kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matcjka,

|
Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice
IC: 421 94 920
DIC: CZ42194920
bankovni spojeni: [

c-mail: -
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||

—
ve vécech technickych: GG

ve vécech realizace a piedani dila: |

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne: 13.02.2022.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce vetejného

osvétleni vul. Goethova vysina v Teplicich (ul. Smeralova, Horskd, Dobrovského,

Pestalozziho cesta, Lesni)*“ zpracované projek¢ni kancelati: || R RN

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,VO Goethova
vySina“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestll materidlli a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS meésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi ptechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.
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Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadeéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednana na
zékladé€ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materidli a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.655.223,90 K¢
DPH 21 % 557.597.02 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 3.212.820,92 K¢



DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena

vicepraci nemé zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemd pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mé&si¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zékladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute€né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do péatého dne nasledujiciho kalendadiniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku casti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné¢ danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélki
zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a ptevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim piedani dila zjiStény zadné vady a nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nélezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-1i soucdsti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popft. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
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vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahajeni praci: 04/2022

Dokonceni praci: max. do 30 tydnti od pfedani stavenisté, s tim, Ze stavba bude koordinovana
se zhotovitelem pokladky kabelového vedeni pro CEZ Distribuce, a.s.

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zaklad¢é pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a Uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potfebnych dokladii.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pted sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému tucéelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které¢ dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organli statni spravy 1
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila treti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za ¢innost poddodavatele tak, jako by
predmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vc€asné plnéni finanCnich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
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sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veiejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz§ich trovni dodavatelského tetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi Cinnosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné ptimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na
stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady €. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zékoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisti, zejména zékona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdé&jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadeéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé& jejich
uziti zndmo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materiali na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veSkeré¢ naklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ajmy, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezicCastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodl nedostateéného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadn4 Ujma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.
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Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed =zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v té€chto ptipadech feSit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveni$té. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, origindl piedlozi zhotovitel pfi pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
pievzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZzeni lhtty.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadi
v souladu se zavaznym stanoviskem organu odpadového hospodaistvi. Tato bude
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predkladana 1x v mésici na KD v¢etné dokladi o likvidaci jednotlivych druhii odpadi
(vazni listky) Kk odsouhlaseni. DoloZeni téchto podkladi je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véel ¢i dokumentli nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude piredano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. Staveni§tém jsou i vetejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel piedéd zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
ptislusSnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbe zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi ptedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptrejimce dila 5 pracovnich dnt pred
terminem piedani.



Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé piredavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodé€lkl, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise i1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtvodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd€eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovéani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi piedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pfi
piedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipade, Ze prokadze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.



4.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které¢ je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
naklad( na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené poloZzkovym vycislenim nékladl. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila

upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.
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V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOOPP ve vyS$i 1.000,-- K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poruSeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovéni termint odstranéni nedostatkt
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadég, ze zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VL. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelii; plnéni finanénich zavazkd vici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- Ké za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich piedpisll), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys§i moc
Pro tcely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho meésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$$i moc, pozadd druhou stranu o Upravu

smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, kterd se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

11



Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtize objednatel zejména v piipad¢ , zZe:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa opravnéni vykondavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrZzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pti plnéni vetejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavatelll.

V ptipad¢ feSeni sportl, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pfi provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
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Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé naklada insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zdstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich piedpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zéakonik.

Me¢énit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkdl, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zéklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 18.02.2022 V Teplicich dne 22.02.2022
za zhotovitele: za objednatele:
I Ing. Milan Slepicka
] vedouci odboru dopravy
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