Smlouva o dilo
¢. objednatele:  9/MAJ/2022 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Zdeiikkou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
mésta finanéniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: G

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdeiika Popelkova, vedouci oddéleni
majetku mésta finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, |||
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,
|
Zhotovitel: Pikhartsportservis s.r.o.
jednajici/zastoupen: ]
sidlo: Mecitova 45,612 00 Brno
IC: 292 02 060
DIC: CZ292 02 060
bankovni spojeni: I
e-mail: —

osoby opravnén¢ k jednani: ve vécech smluvnich: || N

ve vécech technickych N
ve vécech realizace a piedani dila: ||

zapis v OR (nebo ZR) : vedeny Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 65301



—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 6.04.2022.

(98]

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,ZS Plynéarenské , Teplice

— rekonstrukce t€locviény — leva® zpracované projekeni kancelati: || NG

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Plynarenska
— rekonstrukce podlahy TV vcetné osvétleni® dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkousek, revizi, atestli materialll a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listd, atd.
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje Zddna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zad4dvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a dodavanych materialti , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které¢ jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.




Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni oprdvnén navrhovat takova tfeseni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), kterd je
dolozena poloZzkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednana na
zékladé€ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.486.213,20 K¢
DPH 21 % 522.104.80 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 3.008.318,00 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
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piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveifejnéné cenikem URS v piislu§né cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
nakladu.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostiedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
datiovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zékladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnil od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné daniového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélkt
zhotovitele na dile zjisténych pfi protokoldrnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly pfii
protokolarnim ptedani dila zjiStény z4dné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastdvka uhrazena
na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nélezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisi

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popf. osvobozené od dané€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané€ a
vyse dané oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V piipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznaCenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.
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Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zah4jeni praci: 05/2022
Dokonceni praci: max. do 15 tydna

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila prevezme na zaklad¢ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piredavaciho ftizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vsech
potiebnych dokladu.

Pokud zhotovitel ptipravi fddné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které¢ dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminKy provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organli statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpe€it ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavatelt.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavateliim, kdy za fadné a vC€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizSich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace



10.

I11.

12.

pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné ptimérenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na
stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zékona ¢.
262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstndvani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidli na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytné podle piislusnych piedpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, zZe zddna ijma nevznikla, zejména
jde-li o posSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni Cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni asového postupu praci.



Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

13. Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1hit provadénych praci.

14. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenéavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéienému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pfi pfejimce
dila.

15. Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

16. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukci a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

18. V ptipad¢, Zze existuji pro fadné provadéni dila ptekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

19. Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize prekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

20. Odpady - podle zakona €. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych
a pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadii.
Tato bude predkladana 1x v mésici na KD v€etné dokladi o likvidaci jednotlivych druhu
odpadii (vazni listky) k odsouhlaseni. DoloZeni téchto podkladi je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.

21. Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokument nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zadpisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude piredano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad¢ prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavané¢ho
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dna pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude ptedédno objednateli zhotovitelem na zaklad€ pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢€lki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o ptfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmité-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.



6.1.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v prubéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby tGplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a ze po dobu zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad¢, Ze prokaZe vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zacina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.



6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zarucni lhuty.

Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhé sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipad€, ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V ptipadé€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni
nedostatkli a pozadavkii na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjisténych nedostatki a provedeni pozadavkid ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

6. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni financnich zavazkl vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipad¢€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a 1 kazdy den trvéani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys§i moc

1. Pro tcely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napft. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vyss§i moc, pozdda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strang.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v piipadé , Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadeéni dila,

2. Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
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plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani uctované finan¢ni ¢astky na ucet
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou ptedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pfi vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddvani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatel.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zéklade¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si muze kazdad ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpoveédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vS§eho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Urazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zdstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zéakonik.

Me¢énit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkdl, které
budou platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady meésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Brné dne 10.05.2022 V Teplicich dne 10.05.2022
za zhotovitele: za objednatele:
I Zdenka Popelkova
jednatel vedouci oddéleni majetku mésta
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