Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 19/MAJ/2017






č. zhotovitele: 10/2017
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
                            Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, 


vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města
    Teplice, 
sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 370
ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, 



vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.: 417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Breston saad s.r.o
jednající/zastoupen: 
Pavel Job
sídlo:
Dušníky 9, 413 01
IČ:
273 20 405
DIČ:
CZ273 20 405  

bankovní spojení: 
GE MONETA BANK a.s.


č.ú. 182755737/0600
e-mail:
info@brestonsaad.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Pavel Job
     
ve věcech technických: Pavel Job
 
ve věcech realizace a předání díla: Pavel Job
zápis v OR (nebo ŽR) : 
vedeného Krajským soudem  v Ústí n/Labem oddíl C, vložka 24245
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Metelkovo nám. – výměna oken“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Rozsah stavby se mění o  vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

            Původní cena dle SoD bez DPH 
                   515 308,20 Kč
Celková cena víceprací bez DPH                    19 617,41 Kč 
Zvýšení oproti původní ceně dle SoD o          19 617,41 Kč

Celková cena bez DPH 
534 925,61 Kč 

DPH (21 %) 
112 334,38 Kč

Celková cena včetně DPH                                                              647 259,99 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Dušníkách dne 24.07.2017

V Teplicích  dne  24.07.2017
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:
Pavel Job                                                                    Zdeňka Popelková

Jednatel společnosti                                                    vedoucí oddělení majetku města



