Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 331/OD/2017





č. zhotovitele: 0207 1841
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
jednající/zastoupen: 
Ing.  Pavlem Procházkou, jednatelem



Vilémem Řáhou, jednatelem                                   

sídlo: 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

IČ: 

402 33 308

DIČ: 

CZ402 33 308

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., č.ú.:2563122/0800

e-mail: 
info@vhs.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Ing.  Pavel Procházka, jednatel



Vilém Řáha, jednatel





ve věcech technických: 
Ing. Karel Šurý, autorizovaný  inženýr 


ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Šurý

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek V. -  Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Předpokládaný termín zahájení prací: po nabytí právní moci stavebního povolení 
K posunutí termínu zahájení stavby dochází z důvodu, že k vydanému stavebnímu povolení se v zákonné lhůtě odvolal účastník řízení. Stavba nesmí být v souladu s vydaným stavebním povolením zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 28.07.2017                      


 V Teplicích  dne  28.07.2017
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

       Ing. Pavel Procházka



                  Bc. Ivana Müllerová

        jednatel společnosti




   vedoucí odboru dopravy

1

