Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 246/OD/2017 
č. zhotovitele: 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417510902                                                                                       


ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  


investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová  


tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové



provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: 

Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
8787063/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


 ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce 




tel.: 493 645 527, 724 169 861 



e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 

Petr Mareš, provozní technik 



tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

ve věcech realizace a předání díla: 



Petr Mareš, provozní technik 



tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

             zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ul. Fr. Hrubína (úsek mezi ul. Máchova a Březinova)“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).
Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
870 000,75 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH 
-38 036,- Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
45 009,89 Kč 
Navýšení oproti původní ceně dle SoD o
6 973,89 Kč

Celková cena bez DPH 
876 974,64 Kč 

DPH (21 %) 
184 164,67 Kč

Celková cena včetně DPH 
1 061 139,31 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 2.8.2017   

V Teplicích dne 2.8.2017 
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Jiří Hodač 

Bc. Ivana Müllerová 

Zplnomocněný k jednání 

vedoucí odboru dopravy 


v.z. Ing. Jana Petranová



