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 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č.21/MAJ/2016
č. zhot.16SO28/03

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová 
                                                tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
										


Zhotovitel: 	               EUROMONT GROUP a.s.
      jednající/zastoupen:   Ing. Petrem Klímou, předsedou představenstva
                                         Ing. Jaroslavem Kroupou, členem představenstva
                                         Ing. Františkem Šobrem, členem představenstva
      sídlo:		           Prvního pluku 224/20, Praha 8 – Karlín, 186 00
IČ:		           63147165
DIČ:                           CZ63147165
bankovní spojení:      COMMERZBANK, AG
e-mail:                        pavel.bubak@bilfinger.com       
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bubák, ředitel divize strojní a 
                                             stavební, tel. 476 765 230 
                                             ve věcech technických: Ing. František Matějka, vedoucí   
                                             investičních projektů, tel. 722 441 112  
                                                         ve věcech realizace a předání díla: Ing. František Matějka

             zápis v OR (nebo ŽR) : zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352


Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Odizolování objektu, sanace zdiva 1. PP – MŠ Bohosudovská č.p. 111, Teplice, zpracovaná TL PROJEKT, Vrchlického 735/4,
 415 01 Teplice.
Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.


Dodatkem č. 2 se mění Článek III. 

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:



Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	               	   1 250 803,- Kč 
DPH (21 %)							    	      262 669,- Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	               1 513 472,- Kč	

Vícenáklady z rozpočtové rezervy bez DPH			      122 829,- Kč
DPH rezervy (21 %)	            					        25 794,- Kč
Vícenáklady z rozpočtové rezervy včetně DPH	              	      148 623,- Kč

Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu 	227 423,- Kč
DPH (21%) 	47 759,- Kč
Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu včetně DPH 	275 182,- Kč

Celková cena bez DPH						    1 601 055,- Kč
DPH (21%)								       336 222,- Kč
Celková cena včetně DPH						    1 937 277,- Kč




 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0718/16 ze dne 23.9.2016.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.



V Dolním Jiřetíně dne 27.9.2016	                       V Teplicích  dne  27.9.2016
                      

...........................................................                                                  ..................................
za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:
Ing. Petr Klíma, předseda představenstva              Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města


...............................................................
za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva
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