Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _GoBack]
č. objednatele: 20/MAJ/2017				č. zhotovitele: 06/2017


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,
	finančního odboru Magistrátu města Teplice  
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka  Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                        ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení     investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	Bajger s.r.o.
jednající/zastoupen: 	Bc. Martinem Bajgerem                                   
sídlo: 		Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
IČ: 		287 01 101
DIČ: 		CZ287 01 101
bankovní spojení: 	43-4890670257/0100
e-mail: 	bajgersro@seznam.cz       
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 		Bc. Martin Bajger 				ve věcech technických: 		Bc. Martin Bajger
			ve věcech realizace a předání díla: Bc. Martin Bajger
			 
			 

            zápis v OR (nebo ŽR) :    Krajský soud v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27491




                                                                       Předmět díla
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „V. Hálka 2882 DPS – rekonstrukce 7 bytových jednotek“  dle zadávací  dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“).





Článek V. -  Čas plnění
						
1. Z důvodu úplné změny dispozičního řešení sociálního zařízení a změny  technického řešení  v obkládání stávajících zárubní se mění původní termín dokončení díla na :


· Dokončení díla do 22.9.2017



                                                          Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 







V Trmicích  dne 17.8.2017	                       				V Teplicích  dne  17.8.2017

                      





...................................................                                                     ......................................................
za zhotovitele:                                                                              za objednavatele:
          Bc. Martin Bajger                                                                         Zdeňka Popelková
               jednatel 						     vedoucí oddělení majetku města
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