
DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 19.4.2022 (číslo smlouvy objednatele: 182/OD/2022)  pro zakázku s názvem:  

 

Zvýšení parkovacích kapacit v ul. Českobratrská včetně VO 

 
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

Objednatel:                                Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy    

                                                                    Magistrátu města Teplice 

sídlo:   nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:   002 66 621  

DIČ:  CZ002 66 621 

bankovní spojení: KB Teplice,   č.ú. 226501/0100 

 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru     
                                                     dopravy Magistrátu města Teplice,  

 ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.                         
                                                      

         kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,,  

 

 

 

      

Zhotovitel:                                 Marius Pedersen a.s.                  

jednající/zastoupen:                     

sídlo:                                           Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice 

sídlo:                                           Úprkova 3120, 415 01 Teplice          

IČ:                                            421 94 920                    

DIČ:                                            CZ42194920  
bankovní spojení:                         

e-mail:                                          

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:   

                                                                                  e -mail:  

                                                       ve věcech technických:  

                                                                                            

                                                                                           e-mail:  

                                                        ve věcech realizace a předání díla:    

                                                                                            

                                                                                           e-mail:  

 

 

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 

                                                                                                             

 

  

 



Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

I. Úvodní ujednání  

Z důvodu   značné časové prodlevy v  dodání stavebních materiálů, konkrétně kamenných obrub, 

se tímto dodatkem mění článek č. V. – Čas plnění. 
 

 

 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

 

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění 
 

Dokončení prací: max. do 12.12.2022 

 

 

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku  č. V. – Čas plnění, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  zůstávají v platnosti. 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti beze změny. 

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022. 

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích  dne  viz. elektronický podpis   V Teplicích  dne viz. elektronický podpis 

                 

 

 

 

 

 

...................................      . .............................. 

za zhotovitele:   za objednatele: 

   Ing. Milan Slepička   

oblastní manažer, na základě plné moci  vedoucí odboru dopravy 

Datum: 

2022.11.02 

13:54:43 +01'00'

Datum: 

2022.11.02 

14:54:31 +01'00'




