DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 28.6.2017
č. objednatele: 27/MAJ/2017                                 č. zhotovitele VŘ078/2017
který podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavírají:

Smluvní strany

Objednatel:
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, 
	vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru 
	Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ: 	CZ002 66 621
bankovní spojení: 	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	Zdeňkou Popelkovou, 
	vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru 
	Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            
                                                                                        
ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
	vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920
                                                                                           
technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 
	tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
(dále též jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Se sídlem:	Cvokařská 160/10, 312 00 Plzeň - Lobzy
IČ:	27967638
DIČ:	CZ27967638
Zastoupený:	Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Vedený:	u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 19148
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 	Jaroslav Karásek, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Martin Štorch, výrobní ředitel, tel. xxx xxx xxx
		Ing. Jakub Zbránek, vedoucí přípravy staveb, 
		tel. xxx xxx xxx

[bookmark: _GoBack](dále též jako „zhotovitel“)
	

I. Úvodní ustanovení
(1)	Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) týkající se provedení akce „ZŠ M. Švabinského – rekonstrukce školního hřiště“.

(2)	Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění dále uvedených částí Smlouvy, které se týkají
· Změny rozsahu díla specifikované ve změnových listech č.1-4
· Doby plnění – článek V. Smlouvy

II. Předmět dodatku
(1) Smluvní strany se na základě okolností při provádění díla (změna podkladních vrstev hřiště, změna výměry plochy hřiště) dohodly na změně termínu dokončení a předání díla – zhotovitel dílo v rozsahu dle Smlouvy a tohoto Dodatku č.1 zcela provede, dokončí a v řádném stavu, včetně všech dokladů nutných pro kolaudační řízení, objednateli protokolárně předá nejpozději do 3.9.2017.

(2)	Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle předložených a schválených změnových listů č.1-4, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

· Změnový list č.1 – Doplnění polymerových lapačů písku u doskočiště skoku do dálky									16 370,40 Kč bez DPH
· Změnový list č.2 – Změna skladby podkladních vrstev pod povrchem hřiště											-31 437,70 Kč bez DPH
· Změnový list č.3 – Úprava betonové zídky			
								23 312,71 Kč bez DPH
· Změnový list č.4 – Úprava výměry plochy a lajnování hřiště do souladu se skutečností									60 328,39 Kč bez DPH

Celková cena díla před uzavřením Dodatku č.1 bez DPH	1 771 536,08 Kč

Celková cena díla po uzavření Dodatku č.1 bez DPH	1 840 109,88 Kč
DPH 21%							386 423,07 Kč
Cena s DPH po uzavření Dodatku č.1			2 226 532,95 Kč

(3)	Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná v plném rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení
 (1)	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.   

 (2)	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

 (3)	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


 
V Teplicích dne: 23.8.2017		V Plzni dne: 22.8.2017

………………………………………. 		……………………………………….
Za objednatele		Za zhotovitele	
Zdeňka Popelková  		Jaroslav Karásek, jednatel
Vedoucí oddělení majetku města	VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Příloha č.1 – Změnový list č.1
Příloha č.2 – Změnový list č.2
Příloha č.3 – Změnový list č.3
Příloha č.4.– Změnový list č.4
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