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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 244/OD/2023      č. zhotovitele: MIROS23200296 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

        Magistrátu města Teplice 

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ: 002 66 621  

DIČ:    CZ002 66 621 

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru 

dopravy,  

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
investic a realizací,   

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v  
protokolu o předání a převzetí staveniště 

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, 

Zhotovitel:  MI Roads a.s. 

jednající/zastoupen:         

 

sídlo:       Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČ:   173 31 099   

DIČ: CZ17331099 

bankovní spojení:            Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6606630207/0100 

e-mail:  

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:    

ve věcech technických:    
 

ve věcech realizace a předání díla:  
 

zápis v OR (nebo ŽR) : vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461 
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Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.4.2023.   

3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Dopravní úpravy v ul. 

Luční a Stará Duchcovská Teplice“ zpracované projekční kanceláří: , 
  . 

4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou 
se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních 
ujednání. 
 

 

 

Článek II. -  Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo 
s názvem   v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a 
všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Ul. Stará 
Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 
Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 
 

Součástí předmětu díla je rovněž zejména : 
- Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných 

zkoušek (např. hutnící zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a 
výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd. 

- Zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o 
jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům. 

- Geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn 
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného 

zaměření ve formátu txt. 
- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

- Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), 
zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného 

dopravního značení. 
- Geometrický plán 

 

Kvalitativní podmínky pro provedení díla: 

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 
s předmětem plnění veřejné zakázky.  

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 
obvyklé vlastnosti.  

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.  

- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 
schváleno v ČR. 

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
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- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 
právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s 
předmětem plnění,  technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 
 

Technické podmínky pro provedení díla: 

 Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 
předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

 Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být 

splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 

 Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 

 Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem popsány a předloženy Objednateli k odsouhlasení. 

 Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní 
výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a 
technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové 
dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. 
Zhotovitel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením 
k řešení navrženému v projektové dokumentaci.   

 Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během 
realizace zakázky. 
 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 
 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

 

 

Článek III. -  Cena za dílo 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny  nejvýše 
přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je 
zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu 
nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

 



4 

 

Cena díla bez DPH ……………………………...... 8.758.537,06 Kč 

DPH   21 % ………………………………………. 1.839.292,78  Kč 

Cena díla celkem vč. DPH ……………………....10.597.829,84 Kč      
 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 
2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH 
přiznává a odvádí zhotovitel. 
 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení 
díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. 
Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak 

ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po 
odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této 
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 

uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou 
z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
 

 

Článek IV. - Platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 
 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na 
celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních 
daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně 
provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO 
k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé 
uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou 

pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu 
plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta 
na 14 dnů od jejich doručení. 

 

2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 
díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% 
ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 
90%.  Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosažení plateb za 90% ceny za dílo bez 
DPH tak, že ve fakturách bude uvedeno, jaká částka slouží jako pozastávka, pokud toto 

neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadná. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k 
zajištění  odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním 
předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a  nedodělku zapsaného v protokolu 
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o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a  

nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
 

  

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

 

4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými 
sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a 
výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 
 

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou 
fakturu běží nová lhůta splatnosti. 
 

 

Článek V. -  Čas plnění 
       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
 

I. etapa:  

Zahájení stavby: 3.7.2023 

Termín dokončení díla: 3 měsíce od předání staveniště (ul. Stará Duchcovská – viz. přiložené 
DIO)– koordinace se společností CETIN a.s. 
 

II. etapa:  

Zahájení stavby: 1.4.2024 

Termín dokončení díla: 3 měsíce od předání staveniště (ul. Luční – viz. přiložené DIO) 
 

    

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných 
dokladů. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před 
sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném 
termínu.  
      

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li 

předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě 
protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, 
budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 

 

Článek VI. -  Základní podmínky provedení díla 

 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny  
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rovněž v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i 
samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.  
 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 
je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a 

to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO 

předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně 
identifikace těchto poddodavatelů.  
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce 
při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a 
je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka 
zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s 
odpovědným pracovníkem objednatele. 
 

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci 

veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro 

realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu   prací a seznam příslušně 
přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 
258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných 
ustanovení Zákoníku práce, v platném znění. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 

užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami 
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
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nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
 

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do 
dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 
Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 
jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.  
 

11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení 
procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).  

 

12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele 
jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo 
jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u 
stavbyvedoucího.  
 

13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 

je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před  zahájením zakrytí takových prací vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno 
provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 
 

14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, 
je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 
 

15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku 
převzetí staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné 
údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele 
a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku 
mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor 
projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce 
díla. 
 

16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 
díla a to až do předání díla.  
 

17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 

deníku. 
 

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke: 

kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku 
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převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním 
deníku 

 

19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to 
oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem 
k prodloužení lhůty. 
 

20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 

 

21. Odpady - podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 
právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude 
sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo. 
 

22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na  nevhodnost  
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 
 

 

 

Článek VII. – Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  díla. Zhotovitel bere 
na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této 
skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně 
vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního 
povolení se termín zahájení o dobu  prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve 
zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o 
předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být 
provedeno do 5 pracovních dnů po  předání díla. 
 

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s 
nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare. 
 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné 
škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do  
původního stavu (s výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů 
zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení 
objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.  
 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 
 

5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s 
tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 
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6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 

nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
 

       

 

 

Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním  díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla nejméně týden před 
termínem předání. 
 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 
protokolu, který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k 

dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše 
se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 
 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v 
podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu 
tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel 
při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány 
odběratelské podklady. 
 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 
skutečného provedení, veškeré  dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 

 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla  do  provozu. Zavazuje 
se poskytnout  bez  úhrady  všechny  informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by 
mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný 
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu 
provádění díla uskuteční. 
 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 
vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných  při 
předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH 
a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 
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Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 

 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou, 

pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude 

mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností. 
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 
neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková 
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  
 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS.  
Obdobný postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po 
celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační 
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením 
nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. 
V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od 
sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud 
zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, 
že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje 
se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě 
faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od 
jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění  stanoveného nebo sjednaného termínu  odstranění  zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě,  že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  ode  dne  obdržení  
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu  tohoto článku smlouvy.   
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6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele  ke  kontrole  každé   odstraněné  vady.   
Dokladem o odstranění vady a  termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        
 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 
 

 

 

Článek X. -  Smluvní pokuty 

 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení  (předání a převzetí) díla sjednaný v této 
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků 
a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 
DPH. 

 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a  autorskému dozoru 
projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či 
porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník. 
 

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. 
a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 
poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
den prodlení se splněním povinnosti. 
 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání 
porušení povinnosti. 
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Článek XI. -  Vyšší moc 

 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné 
a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. 
válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností 
některé ze smluvních stran ze smlouvy. 

 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové 
události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde 
k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději 
však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným. 
 

 

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

 

 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených 
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 
 

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 

a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 

b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění, 
c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s 
úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. 
O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba 
plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku 
zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na 
smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno. 
 

 

Článek XIII. -  Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ 
postupovat  při vytváření zadávacích podmínek,  hodnocení nabídek a výběru dodavatele 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu  zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, 
aby byly v odpovídající míře takové  zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i 
ze strany jeho veškerých subdodavatelů.  
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3. V případě řešení  sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze 

smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky 
státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná 
strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 
 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, 
vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva  pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních 
objektech. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 
 

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 
 

 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  
budou platné,  jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 

4. Tato Smlouva o dílo je opatřena elektronickými podpisy. 

 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, 

kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 
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6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  
 

V Praze dne viz. elektronický podpis                       V Teplicích  dne  viz. elektronický podpis 

    

................................                                  ........................ 

za zhotovitele:                                                                                    za objednatele: 

                                                                Ing. Milan Slepička  

                                                              vedoucí  odboru dopravy 

 

 

 

 

 

 

..............................                                           

za zhotovitele:                                                                                      

                                

Datum: 2023.05.19 10:33:16 

+02'00'

Datum: 2023.05.19 

18:18:44 +02'00'

Datum: 

2023.05.22 

10:40:52 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Teplice Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
Statutární město Teplice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

19-2018_R6
DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

8 758 537,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 758 537,06 1 839 292,7821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 10 597 829,84
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-2018_R6

Stavba:

Místo: Teplice Datum:

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

2. 2. 2023

 

346 060,00286 000,002 Vedlejší a ostatní náklady

8 758 537,06 10 597 829,84

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 251 769,848 472 537,061 Dopravní úpravy

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:
 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 472 537,06

HSV - Práce a dodávky HSV 8 391 845,06

    1 - Zemní práce 1 866 195,41

    2 - Zakládání 105 150,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 654,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 675,00

    5 - Komunikace pozemní 4 011 645,29

    8 - Trubní vedení 149 180,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 237 322,28

    997 - Přesun sutě 971 495,23

    998 - Přesun hmot 16 527,60

PSV - Práce a dodávky PSV 5 632,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 632,00

M - Práce a dodávky M 75 060,00

1 - Dopravní úpravy

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:
 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 472 537,06

D HSV Práce a dodávky HSV 8 391 845,06

D 1 Zemní práce 1 866 195,41

1 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

m2 2 228,000 100,00 222 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105113

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 8,000 188,00 1 504,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144

VV "předláždění stávajících chodníků" 8,0 8,000

3 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 2 938,000 80,00 235 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV tl. 250mm
VV 2938,0 2 938,000

4 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 710,000 250,00 177 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107232

VV tl. 200 mm
VV 710,0 710,000

5 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 662,000 35,00 23 170,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241

P
Poznámka k položce: 

asf. chodníky - tl. 30mm

6 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 2 228,000 35,00 77 980,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243

7 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 388,000 105,00 40 740,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112

8 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 42,000 102,00 4 284,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

9 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 150,000 200,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

1 - Dopravní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351104

10 K 122351106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 002,500 120,00 120 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351106

VV výkop pro sanaci aktivní zóny tl. 2x250mm
VV 2005,0*0,5 1 002,500

11 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 90,000 439,00 39 510,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351253

VV "přípojky" 30,0*1,5*2,0 90,000

12 K 132354102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 28,980 590,00 17 098,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354102

VV drenáž
VV 241,5*0,3*0,4 28,980

13 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 120,000 245,00 29 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV "přípojky" 30,0*2*2 120,000

14 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 120,000 100,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

15 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 208,480 76,00 91 844,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 150,0+1002,5+(90,0-63,0)+28,98 1 208,480

16 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 042,400 6,50 39 275,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 1208,48*5 'Přepočtené koeficientem množství 6 042,400

17 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 45,000 155,00 6 975,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

18 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 81,000 275,00 22 275,00 CS ÚRS 2023 01
VV 45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 81,000

19 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 175,264 100,00 217 526,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 1208,48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 175,264

20 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 63,000 280,00 17 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "přípojky" 90,0-4,5-22,5 63,000

21 K 175111209
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 90,000 255,00 22 950,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111209

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 22,500 255,00 5 737,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV 30,0*1,5*0,5 22,500

23 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t 43,114 370,00 15 952,18 CS ÚRS 2023 01
VV 21,5571428571429*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,114
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 42,000 85,00 3 570,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

25 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 42,000 30,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

26 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,323 350,00 463,05 CS ÚRS 2023 01
VV 42*0,0315 'Přepočtené koeficientem množství 1,323

27 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 3 000,000 126,00 378 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114

28 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 120,000 95,00 11 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101

D 2 Zakládání 105 150,00

29 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 
100

m 241,500 380,00 91 770,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

30 K 274311511 Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 m3 0,384 6 500,00 2 496,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311511

VV pod zeď - podkl. beton
VV 3,2*1,2*0,1 0,384

31 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,912 8 700,00 7 934,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321411

VV pod zeď
VV 3,2*0,3*0,95 0,912

32 K 274361321 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 375 (EZ) t 0,012 245 800,00 2 949,60 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361321

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 654,00

33 K 311113214
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 20/25 
přírodních, tloušťky zdiva 300 mm

m2 3,200 3 900,00 12 480,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113214

VV 3,2*1,0 3,200

34 K 312361321
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 11 375 (EZ)

t 0,030 245 800,00 7 374,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312361321

35 K 348272615
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých 
přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

m 3,200 1 500,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348272615

D 4 Vodorovné konstrukce 9 675,00
36 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,500 2 150,00 9 675,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV 30,0*1,5*0,1 4,500

D 5 Komunikace pozemní 4 011 645,29

37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 878,000 310,00 272 180,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV "konstrukce chodníků bet. dlažba-tl. 240 mm" 870,0 870,000
VV "předláždění stávajících chodníků" 8,0 8,000
VV Součet 878,000
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38 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 207,000 250,00 51 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV "konstrukce chodníků bet. dlažba-tl. 320 mm" 127,0 127,000
VV "reliefní dlažba" 80,0 80,000
VV Součet 207,000

39 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 6 015,000 158,00 950 370,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

VV "sanace akt. zóny - ŠD 0-63, tl. 2x250mm" 2005,0*2 4 010,000
VV "konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 400 mm" 2005,0 2 005,000
VV Součet 6 015,000

40 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 005,000 310,00 621 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121

VV "konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 400 mm" 2005,0 2 005,000

41 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 4 010,000 15,20 60 952,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106

VV "konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 400 mm" 2005,0*2 4 010,000

42 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 005,000 325,00 651 625,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141

VV "konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 400 mm" 2005,0 2 005,000

43 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 005,000 370,00 741 850,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155142

VV "konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 400 mm" 2005,0 2 005,000

44 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 878,000 320,00 280 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113

VV "konstrukce chodníků bet. dlažba-tl. 240 mm" 870,0 870,000
VV "předláždění stávajících chodníků" 8,0 8,000
VV Součet 878,000

45 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 878,700 237,60 208 779,12 CS ÚRS 2023 01
VV 870*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 878,700

46 K 596211211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 80,000 420,00 33 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211211

VV "reliefní" 80,0 80,000

47 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 82,400 459,00 37 821,60 CS ÚRS 2023 01
VV 80*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 82,400

48 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 127,000 420,00 53 340,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212

VV "konstrukce chodníků bet. dlažba-tl. 320 mm" 127,0 127,000

49 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 129,540 361,80 46 867,57 CS ÚRS 2023 01
VV 127*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 129,540

D 8 Trubní vedení 149 180,25

50 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 
kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 6,000 680,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/831263195
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51 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 30,000 665,50 19 965,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355221

52 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 6,000 715,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302

53 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 6,000 440,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 895941312 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm kus 6,000 825,00 4 950,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941312

55 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 01

56 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 6,000 715,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941331

57 M 59224492 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 200mm PVC 450/450x50mm kus 6,000 1 595,00 9 570,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 6,000 1 562,00 9 372,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899203112

59 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 6,000 572,00 3 432,00 CS ÚRS 2023 01

60 M 59224480 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun kus 6,000 2 420,00 14 520,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 25,000 2 750,85 68 771,25 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 237 322,28
62 K 89594118 Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 6,000 4 200,00 25 200,00

63 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 22,600 520,00 11 752,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911111111

P

Poznámka k položce: 

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek 

i náklady na betonový základ; 

VV 20,0+2,6 22,600

64 M MAT 009-001
ocelové zábradlí trubkové rovné z trubek tř.S235JR dvoumadlové se sloupky po 2m - výšky 1100mm, 

vč.kotevního příslušenství a povrchové úpravy (žárové zinkování + protikoroz. ochr.nátěr)
m 22,600 2 430,00 54 918,00

P
Poznámka k položce: 

silniční, dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1100 mm schváleného typu, protikorozní ochrana

VV 22,6 22,600

65 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 486,00 1 944,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "nové" 4 4,000

66 M 40445604R značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis kus 4,000 1 080,00 4 320,00

67 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 10,000 1 350,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112

VV "nové" 4 4,000
VV "přemístění" 6 6,000
VV Součet 10,000

68 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 1 080,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 01

69 K 915231112 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní m2 165,000 530,00 87 450,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112

70 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 165,000 45,00 7 425,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111

71 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 160,000 285,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
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72 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 161,600 68,20 11 021,12 CS ÚRS 2023 01
VV 160*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 161,600

73 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 414,460 320,00 132 627,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113

VV 354,2+9,73+1,4+6,0+7,21+23,5+3,42+9,0 414,460

74 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 357,742 1 480,00 529 458,16 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

tryskaný povrch
VV 354,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 357,742

75 M 58380416 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm m 9,827 3 150,00 30 955,05 CS ÚRS 2023 01
VV R1
VV 9,73 9,730
VV 9,73*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 9,827

76 M 58380426 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm m 7,474 3 150,00 23 543,10 CS ÚRS 2023 01
VV R2
VV 1,4 1,400
VV R3
VV 6,0 6,000
VV Součet 7,400
VV 7,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,474

77 M 58380436 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm m 7,282 3 150,00 22 938,30 CS ÚRS 2023 01
VV R4
VV 7,21 7,210
VV 7,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,282

78 M 58380446 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm m 27,189 3 150,00 85 645,35 CS ÚRS 2023 01
VV R6
VV 23,5 23,500
VV R8
VV 3,42 3,420
VV Součet 26,920
VV 26,92*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 27,189

79 M 58380456 obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm m 9,000 3 150,00 28 350,00 CS ÚRS 2023 01
VV R12
VV 9,0 9,000

80 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 503,000 85,00 42 755,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211

81 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 100,000 190,00 19 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735123

82 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 15,000 2 800,00 42 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111

VV "ostatní betonové konstrukce" 15,0 15,000

83 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

VV "přemístění stávajících SDZ" 6 6,000

84 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

VV "předláždění stávajících chodníků" 8,0 8,000

D 997 Přesun sutě 971 495,23
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85 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 292,720 88,00 113 759,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV "podkladní vrstvy z DK" 1292,72 1 292,720

86 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 18 098,080 3,10 56 104,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "podkladní vrstvy z DK" 1292,72 1 292,720
VV 1292,72*14 'Přepočtené koeficientem množství 18 098,080

87 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2 552,200 88,00 224 593,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV vybour. asfalt na skládku
VV 768,924 768,924
VV dlažba na skládku
VV 1305,608 1 305,608
VV beton na recyklační místo
VV 477,668 477,668
VV Součet 2 552,200

88 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 21 209,076 3,10 65 748,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV vybour. asfalt na skládku
VV 768,924*7 5 382,468
VV dlažba na skládku
VV 1305,608*7 9 139,256
VV beton na recyklační místo
VV 477,668*14 6 687,352
VV Součet 21 209,076

89 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 112,520 436,00 49 058,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

VV "kamenné obrubníky" 112,52 112,520

90 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 787,640 6,90 5 434,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

VV "kamenné obrubníky" 112,52 112,520
VV 112,52*7 'Přepočtené koeficientem množství 787,640

91 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 3,918 760,00 2 977,68 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

VV "vpusti" 3,918 3,918

92 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 768,924 50,00 38 446,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645

P
Poznámka k položce: 

Kvalitativní třída ZAS 4

93 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 418,128 110,00 155 994,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenné obrubníky" 112,52 112,520
VV "žulová dlažba" 1305,608 1 305,608
VV Součet 1 418,128

94 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 477,668 110,00 52 543,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

95 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 292,720 160,00 206 835,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
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VV "podkladní vrstvy z DK" 1292,72 1 292,720

D 998 Přesun hmot 16 527,60

96 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 472,217 35,00 16 527,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 5 632,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 632,00

97 K 711161253
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva drenážní a ochranná 
asfaltových stěrkových hydroizolací čtyřvrstvá výška nopku 9,0 mm

m2 6,400 880,00 5 632,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161253

VV zídka
VV 3,2*1,0*2 6,400

D M Práce a dodávky M 75 060,00
98 K 460520164 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 60,000 320,00 19 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460520164

99 M 1253369 CHRAN. DEL. KOPOHALF 06110/2 FA CERNA m 60,000 595,00 35 700,00

100 K 460451253
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 60,000 75,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451253

101 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 27,000 580,00 15 660,00 CS ÚRS 2023 01
VV 15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 27,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:
 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 286 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 286 000,00

2 - Vedlejší a ostatní náklady

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:
 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 286 000,00
1 K 01000100 Geodetické zaměření stavby kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

2 K 230290003 Geodetický plán kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce - Zaměření skutečného stavu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 013244000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 013254000 Dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

7 K 034403000 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

8 K 043134000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kus 10,000 3 600,00 36 000,00

9 K 022002000 Přeložení IS kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

10 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi - plnění podmínek plánu BOZP kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 094104000 Náklady na opatření BOZP kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce: 

bezp. Cedulky, zábrany, pracovní lávky, dočasné konstrukce pro zajištění přístupu do objektů

11 K 041203000 Geotechnický dozor stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

13 K 013284000 Videozáznam a pasportizace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

14 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

2 - Vedlejší a ostatní náklady
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