[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 26/MAJ/2017				č. zhotovitele: 


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,
	finančního odboru Magistrátu města Teplice  
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka  Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                        ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení     investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	HAVI s.r.o.
jednající/zastoupen: 	Ing. Zdeňek Vilt – jednatel společnosti                                     
sídlo: 		Novosedlická 2888, 415 01 Teplice
IČ: 		402 32 981 
DIČ: 		CZ 402 32 981 
bankovní spojení: 	UCB CR a.s. 401772001/2700
e-mail: 	zdenek.vilt@havi.cz       
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 		Ing. Z. Vilt
		ve věcech technických: 		Ing. M. Sádovský
			ve věcech realizace a předání díla: Ing. M. Sádovský
			 
			 

            zápis v OR (nebo ŽR) :    Krajský soud v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1620




                                                                       Předmět díla
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ MŠ J. Ressla – rekonstrukce venkovních teras „  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).





Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

            Původní cena dle SoD bez DPH 	                          737 255,92  Kč
	
Celková cena víceprací bez DPH                         174 718,51  Kč 

Celková cena méněprací  bez DPH                      101 654,34  Kč

Zvýšení oproti původní ceně dle SoD o                 73 064,17  Kč 

Celková cena bez DPH                                                                810 320,09   Kč 
DPH (21 %)                                                                                 170 167,21   Kč

Celková cena včetně DPH                                                         980 487,-      Kč 	




                                                          Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené v dodatku  jsou považovány za veřejné. 





V Teplicích  dne 15.9. 2017                 				V Teplicích dne 15.9.2017
                    


...................................................                                                     ......................................................
za zhotovitele:                                                                              za objednatele:
            Ing. Z. Vilt                                                                                 Zdeňka Popelková
               jednatel    		                         		      vedoucí oddělení majetku města
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