Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 470/OD/2017					č. zhotovitele: 841/CA/2017/074


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 
	vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 
	vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
	ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, 
		vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
	technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
                                                 	tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	STRABAG a.s.
jednající/zastoupen: 	Alexander  Liga a Bc. David Brůžek, zmocněnci
sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744  
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100
e-mail:	jaromir.klein@strabag.com
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Alexander  Liga a Bc. David Brůžek
	e-mail: alexander.liga@strabag.com tel.: 602 452 418
		          david.bruzek@strabag.com          606 766 783	       
     	ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein
 	ve věcech realizace a předání díla: František Friš

zápis v OR (nebo ŽR) : 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634



Předmět díla
			 
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ul. Opavská - rekonstrukce komunikace včetně VO – I. etapa“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen 
„dílo“).

                                                 Článek III. – Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 

Původní cena dle SoD bez DPH                          7 103 547,92 Kč

Celková cena víceprací                                        3 190 255,61 Kč
Celková cena méněprací                                      4 116 246,22 Kč

Snížení oproti původní ceně dle SoD                     925 990,61 Kč

Celková cena bez DPH                                       6 177 557,31 Kč
DPH 21 %                                                           1 297 287,04 Kč
_____________________________________________________
Cena díla celkem vč. DPH                                7 474 844,35  Kč 



Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento dodatek č.1  byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0477/17  ze dne  30.06.2017
1. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.







V Dubí  dne 27.09.2017                                        V Teplicích dne 29.09.2017
[bookmark: _GoBack]




                      

...........................................................                                         ..................................
  za zhotovitele:                                                                    za objednatele:
Alexander Liga a Bc. David Brůžek				     Bc. Ivana Müllerová
                zmocněnci						  vedoucí odboru dopravy
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