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A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
PSV Dodávky 351 000,00

Montáž 70 693,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
0,00
0,00

421 693,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 421 693,00

421 693,00 88 555,53 510 248,53

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem
DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

13.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

0

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:Zpracoval:

Kolonáda Teplice doplnění nerezových 
vložek, výměna skel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:



AGC Confidential#

Č Kód MJ Množství Cena/MJ
(Kč) Dodávka Montáž Celkem

767 78 000,00 0,00 78 000,00
2 12790201VD ks -1 200,00 65,00 -78 000,00 0,00 -78 000,00
2a 12790201VD ks 1 200,00 130,00 156 000,00 0,00 156 000,00

787 273 000,00 70 693,00 343 693,00
10 787100811R00 m2 100,99 300,00 0,00 30 297,00 30 297,00

78*1,12*1,156 pol. 3.1 100,99
11 787101822R00 m2 100,99 100,00 0,00 10 099,00 10 099,00
12 787192512R01 m2 100,99 300,00 0,00 30 297,00 30 297,00

78*1,12*1,156 pol. 3.1 100,99
16 63437145001VD ks 78,00 3 500,00 273 000,00 0,00 273 000,00

78 pol. 3.1 78,00
421 693,00

Poznámka:

Sklo bezpečnostní ohýbané kalené

Zasklívání
Vysklívání stěn - sklo jednoduché do lišt, lišty i sklo zachovat pro zpětné použití

Příplatek za konstrukce s lištami oboustrannými
Zasklívání stěn, do těsnění, bez dodávky skel

Rozměry
Náklady (Kč)

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Atyp nerez vložka z plechu 135x71 mm
Atyp nerez vložka z plechu dlouhá

Celkem:

Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kolonáda Teplice doplnění nerezových vložek, výměna skel

13.11.2023

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:


