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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č.569/ODŽP/2016

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             		Statutární město Teplice
zastoupen na základě vnitřních předpisů: 
Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  
sídlo:		              	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              	002 66 621 
DIČ:			  	CZ002 66 621
bankovní spojení:          	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních 
Bc. Ivana Müllerová, vedoucí OD, tel. 417510902
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací                                                                                             
        
										


Zhotovitel: 	                		UniWel STAVBY spol. s r.o.
      jednající/zastoupen:		Ing. Vladimír Veltruský, jednatel
      sídlo:			   	Zemská 1894, 415 01  Teplice
IČ:		                	613 24 043
DIČ:                                   	CZ61324043
bankovní spojení:              	Raiffeisenbank a.s. Teplice, č.ú. 700700702/5500
e-mail:                                	veltrusky2@uniwel.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel
                                             ve věcech technických: Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí
                                                         ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833



  		            
Článek V. -  Čas plnění

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění Bod č. 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
· Zahájení prací  : 1.7.2017					
· Dokončení díla : max. do 20.12.2017 	    







 Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0754/17 ze dne 20.10.2017. 
6. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné.


V Teplicích dne 27.10.2017	                       		V Teplicích  dne  27.10.2017 

                      

...........................................................                                                 …….………...................................
za zhotovitele:                                                                                      za objednatele:
Ing. Vladimír Veltruský, jednatel                                      Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
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