Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 29/MAJ/2017 
č. zhotovitele: 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 
Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru


Magistrátu města Teplice

tel.:  417 510 370                                                                                       


ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  


investic a realizací, tel.: 417 510 920                                          


technický dozor objednatele (TDO):  Lukáš Lasík  


tel.: 417 510 933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 
Jan Roubíček
jednající/zastoupen: 
Janem Roubíčkem                                   

sídlo: 

Ševčíkova 1464/34, 415 01 Teplice
IČ: 

62789287
DIČ: 

CZ7301272836
bankovní spojení: 
2790118001/5500
e-mail: 
roubicek.jan@tiscali.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


ve věcech smluvních: 

Jan Roubíček

ve věcech technických: 

 
Jan Roubíček
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Roubíček
             zápis v OR (nebo ŽR) : Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku. Registrace dle živnostenského listu vydaného živnostenským úřadem pod č.j.: MgMT/OÚŽ/612/2009/Ryš/2
Předmět díla
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce el. vedení ve stoupačkách DPS – Lipová 2880 – 2881, V. Hálka 2882“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).
Rozsah stavby se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. - Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH



               
     1.095.239,- Kč 

DPH (15 %)






    
        164.285,- Kč

Celková cena včetně DPH




                 1.259.525,- Kč

Vícenáklady


    




          25.205,- Kč

DPH (15 %)
            




    
         3.780,75 Kč

Vícenáklady včetně DPH
              
     


       28.985,75 Kč

Nová celková cena bez DPH včetně víceprací


        1.120.444 Kč

DPH (15%)







      168.066,60 Kč

Nová celková cena včetně DPH a víceprací


   1.288.510,60 Kč

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 1.11.2017

      V Teplicích dne  2.11.2017
...........................................................    

    ...........................................................

                 za zhotovitele: 

                     za objednatele:

                 Jan Roubíček 

                  Zdeňka Popelková 

 jednatel společnosti
                                     vedoucí oddělení majetku, finančního odboru Magistrátu města Teplice


