Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo

„Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“

Číslo smlouvy objednatele: 496/OD/2017	
Číslo smlouvy zhotovitele: 46/2017	

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Odbor dopravy  MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
tel. 417510902
                                                                 
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:					sinpps s. r.o.
Jednající/zastoupen:				Ing. Janem Božovským,  jednatelem 
Sídlo:						Dvorecká 2/387, 147 00 Praha 4 
IČ:						62584332
DIČ:						CZ62584332
Bankovní spojení:				85147369/0800
Osoba oprávněná jednat 			Ing. Jan Božovský
ve věcech smluvních i technických:		tel. 602210165,  e-mail: bozovsky@sinpps.cz

Zápis v OR:	Praha, v odd. C, č. vl. 33665
	
I. 
Předmět dodatku č.1
Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě  „Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“ ze dne 21.8.2017 (dále jen „Smlouva“).
Předmětem tohoto dodatku je změna čl.I. Smlouvy (Předmět smlouvy a díla), čl.II. Smlouvy (Doba a místo plnění), čl.III. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky).
Důvodem uzavření Dodatku je změna platné legislativy, konkrétně novela zákona č.183/2006 Sb. „Stavební zákon“ (zákon č.225/2017 Sb.) s platností od 1.1.2018. Výše uvedená novela stavebního zákona bude umožňovat povolování dopravních staveb v režimu společného územního rozhodnutí a stavebního povolení i v gesci speciálních stavebních úřadů. Na základě výše uvedného se objednatel rozhodl, že předmětnou stavbu bude chtít povolit ve společném řízení, a to především z důvodu úspory finanční i časové. V rámci Smlouvy a Dodatku bude pouze vypracována projektová dokumentace ve stupni DÚR bez příslušné inženýrské činnosti (obstarání územního rozhodnutí). Na DÚR bude možné v budoucnu navázat za účelem vypracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.
II. 
Změna čl. I. Smlouvy (Předmět smlouvy a díla)
Článek I. Smlouvy se mění takto:
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR na akci „Parkoviště v ul. Lounská, Teplice“. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
Rozsah dokumentace:
A. Průzkumné práce
1. Zaměření zájmového území. 
2. Průzkum podzemních sítí včetně zákresu do situace
3. Majetkoprávní  elaborát

B. Projektové práce
1. Projektová dokumentace pro územní řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Ostatní ustanovení čl.I. Smlouvy se nemění.
III. 
Změna čl. II. Smlouvy (Doba a místo plnění)
Článek II. Smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:
Kompletní projektová dokumentace pro územní řízení do 3 měsíců od podpisu SoD.
Místem plnění je sídlo objednatele.

IV.
Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)
Odstavec 1, Článku III. Smlouvy se mění takto:
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	
	cena v Kč bez DPH
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	A. Průzkumné práce
	29 000,00
	6 090,00
	35 090,00

	B. Projektové práce
	50 326,00
	10 568,46
	60 894,46

	Cena celkem
	79 326,00
	16 658,46
	95 984,46



Ostatní ustanovení čl.III. Smlouvy se nemění.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění
2. Tento Dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Všechny informace uvedené v Dodatku jsou považovány za veřejné.


V Praze dne 3.11.2017						V Teplicích  dne  6.11.2017
       
[bookmark: _GoBack] ..........................................................                                       ..........................................................
za zhotovitele:                                                                             za objednatele:
         Ing. Jan Božovský  					Bc. Ivana Müllerová
jednatel společnosti sinpps s.r.o.                           	          vedoucí odboru dopravy 
