Akce:

_____________________________________________________________________________

Statutární město Teplice, Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice
_______________________________________________________________________________


DODATEK č. 1

 SMLOUVY O DÍLO
 na vypracování projektu stavby

Čl.1 Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: PS projekty spol. s r.o.
Se sídlem: 14. října 291/4, 415 01 Teplice

Poštovní adresa a adresa provozovny: Revoluční 5, 415 01 Teplice

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Částek, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Klíma, ředitel společnosti

IČ: 25 42 31 26

DIČ: CZ 25 42 31 26

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú.: 78-7220290267/0100

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17432

1.2 Objednatel: Statutární město Teplice
Oddělení kanceláře magistrátu MgMT

Se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marek Fujdiak, tajemník MgMT, tel. 417 510 203
Zástupce ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 920
IČ: 00266621

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100
se dohodly na změnách smlouvy o dílo na projektové a inženýrské práce na akci „Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice“ ze dne 30.11.2017 takto:

Čl.2 Čas plnění:
2.1 Termín předání kompletní projektové dokumentace dle bodu II. Doba a místo plnění. původní smlouvy o dílo se prodlužuje o 6 týdnů z důvodu pozdního obdržení podkladů technické dokumentace výtahu, nutných pro zpracování projektové dokumentace a s ohledem na kapacitu zhotovitele, která byla ovlivněna pozdním dodáním podkladů. 
Čl.3 Ostatní ujednání
3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017 se nemění a zůstávají v platnosti

V Teplicích dne 30.11.2017




V  Teplicích dne 5.12.2017
................................





.............................

       Zhotovitel






      Objednatel

Ing. Miroslav Částek





Ing.Marek Fujdiak 
jednatel společnosti 





  tajemník MgMT
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