
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č.SML00325/2016
č. OSKaS 00244/2016

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Helenou Zámostnou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Helenou Zámostnou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice, tel. 417510430                                                            
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Simona Zajícová 
                                                tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
										


Zhotovitel: 	                       UniWel STAVBY spol. s r.o.
      jednající/zastoupen:   Ing. Vladimír Veltruský                                         
      sídlo:		           Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ:		           61324043
DIČ:                           CZ61324043
bankovní spojení:       Raiffeisenbank Teplice, č.ú. 700700702/5500
                                    veltrusky2@uniwel.cz       
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel                                              
                                             ve věcech technických: Ing. Vladimír Veltruský, jednatel                                                 
                                                         ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

             zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833





         Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Oprava vyhlídkového pavilonku v Zámecké zahradě „.
         Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.



Dodatkem č. 2 se mění článek III. – Cena za dílo, bod č. 1 takto :


Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:



Celková cena bez DPH a bez rozpočtové rezervy	               	      622 274,- Kč 
DPH (21 %)							    	      130 678,- Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	                  752 952,- Kč	

Vícenáklady z rozpočtové rezervy bez DPH			       60 777,- Kč
DPH rezervy (21 %)	            					       12 763,- Kč
Vícenáklady z rozpočtové rezervy včetně DPH	              	       73 540,- Kč

Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu                                                  99 997,- Kč
DPH (21%)                                                                                               20 999,- Kč
Vícenáklady nad rozpočtovou rezervu včetně DPH                           120 996,- Kč

Celková cena bez DPH						      783 048,- Kč
DPH (21%)								      164 440,- Kč
Celková cena včetně DPH						      947 488,- Kč



				
 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0773/16 ze dne 21.10.2016.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.


[bookmark: _GoBack]V Teplicích dne  25.10.2016 	                       V Teplicích  dne  26.10.2016 

                      

...........................................................                                                  ..................................
za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:
Ing.Vladimír Veltruský - jednatel                                 Bc. Helena Zámostná, vedoucí odboru ŠKaS
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