
Dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 342/OD2017           
Oprava TV křižovatka Masarykova – U Červeného kostela
1.
Smluvní strany
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou, 

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: 
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:
002 66 621

DIČ:
CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech
a) smluvních:

Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
E-mail/telefon:
mullerova@teplice.cz/417 510 902




b) pro věcná jednání:




 Jakub Číže




odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice
E-mail/telefon:


 cize@teplice.cz/417 510 923
Bankovní spojení:
KB Teplice, č. ú.: 19-226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a
Zhotovitel:
Elektroline a.s, 
jednající/zastoupen:

Sídlo:
K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8
IČ:
452 74 924
DIČ:
CZ452 74 924

Bankovní spojení:
Citibank , číslo účtu 2510570205/2600
Osoby oprávněné k jednání:

          oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing.Zdeněk Mrázek, místopředseda představenstva  

                                    Václav Svoboda, místopředseda představenstva

          oprávněn jednat ve věcech technických
                                    Milan Mokrý, vedoucí střediska MHD trakce, tel. 725 527 397,

                                    e-mail: mokry@elektroline.cz
          oprávněn jednat ve věcech plnění díla, předání a převzetí prací:

                                    Milan Mokrý, vedoucí střediska MHD trakce, tel. 725 527 397,

                                    e-mail: mokry@elektroline.cz
Marek Štefan, stavbyvedoucí střediska MHD trakce, tel. 601 592 027

e-mail: Stefan@elektroline.cz
          Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9880

na straně druhé – dále jen zhotovitel
2. Předmět dodatku č. 1
2.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je posunutí termínu dokončení díla na křižovatce „U Červeného kostela/Masarykova trolejbusové sítě MHD Teplice“.
2.2. Termín dokončení celého díla je 28. 2. 2018.
3. Cena díla a fakturace
3.1. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené dále ve smlouvě.

3.2. Fakturace bude probíhat dle soupisu provedených prací. Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění.
3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí.         Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.

4. Závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 342/OD2017 uzavřené dne 12. 7. 2017 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají v platnosti beze změny.
4.2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 342/OD2017 uzavřené dne 12. 7. 2017.
4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v počtu 5 originálů, z nichž objednatel obdrží po třech a zhotovitel po dvou originálech.
4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.5. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.
4.6. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako dodatek samotný.
4.7. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0837/17 ze dne 27. 11. 2017.
                                   Za objednatele:
                                              Za zhotovitele:
……………………………………………….           ………………………………………………
                               Bc. Ivana Müllerová                                    Zdeněk Mrázek    



               vedoucí odboru dopravy                             místopředseda představenstva
                                                                                                              Elektroline a.s
                                                     ………………………………………………
                                                                       Václav Svoboda

                                                            místopředseda představenstva
                                                                         Elektroline a.s
Dodatek ke smlouvě byl uzavřen dne: 29. 11. 2017


