Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 532/OD/2017 
č. zhotovitele: 17Sml020
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417510902                                                                                       


ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  


investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová  


tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
TELKONT s.r.o., 

jednající/zastoupen: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

sídlo: 
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice 

IČ:  
25467069

DIČ: 
CZ 25467069

bankovní spojení: 
KB Teplice

e-mail: 
info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

     ve věcech technických: 
Ivan Picur, stavbyvedoucí

ve věcech realizace a předání díla: 
Ivan Picur, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce příjezdové komunikace k ZŠ Koperníkova včetně sjezdu na parkoviště Hvězda, včetně VO“ dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
2 311 771,79 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH 
         35 567,77 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
  164 575,73 Kč 
Navýšení oproti původní ceně dle SoD o
129 007,96 Kč

Celková cena bez DPH 
2 440 779,75 Kč 

DPH (21 %) 
512 563,75 Kč

Celková cena včetně DPH 
2 953 343,50 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 7.12.2017  

V Teplicích  dne  7.12.2017 

...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Ing. Tomáš Vovčička 

Bc. Ivana Müllerová 

Jednatel společnosti 

vedoucí odboru dopravy 


