
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami,, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou 
dne 27.11.2023 (číslo smlouvy objednatele:760/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 5726.1-3)  pro vypracování 

projektové dokumentace s  názvem:  

 
Úprava stávající účelové komunikace – dopravní napojení č.p. 3127 Teplice 

- Kladruby   
 

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
 

Objednatel:                   Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičku, vedoucím odboru dopravy     
                                                                   Magistrátu města Teplice 
Sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČO:                                002 66 621 
DIČ:                                CZ00266621 
Bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú.: 226501/0100 
 
Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy          
                                                                                 Magistrátu města Teplice,  
  
  
                                         ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a    
                                                                             realizací,  
 
 
 
  
Zhotovitel:                       VIN Consult s.r.o. 
Jednající/zastoupen:                                                      
Sídlo:                                 Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 
Korespondenční adresa:    Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 
IČO:                                  496 14 967 
DIČ:                                  CZ49614967 
Bankovní spojení:             č.ú.: 4945670001/5500 
 
Osoba oprávněná jednat:  ve věcech smluvních:     
                                          ve věcech technických:  
                                                                                 
 
 
 
  
 
zápis v OR (nebo ŽR):       u Městského soudu  v Praze, oddíl C, č. vložky 21118 

  
                       
 
 
 



 
                                                                             

 
 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  
 

Z důvodu nefunkčnosti nového systému „Portál stavebníka“ se tímto dodatkem mění  článek č. II. – 
Doba a místo plnění. 

 
 

 
II. Obsah změny smlouvy o dílo  

 
 

1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění 
 

 
Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně vyplněné žádosti o vydání stavebního 
povolení:   do 31.12.2024 

 
  
  
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání v  článku č. II. -  Doba a místo plnění, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti beze změny. 

 
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou 

se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního 
města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice 
a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

 
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné. 
 
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 

  
 

 
V Teplicích  dne viz. elektronický podpis                           V Praze  dne  viz. elektronický podpis                             
                 

...........................................................      ...................................................................... 
za objednatele:                                                                   za zhotovitele: 
Ing. Milan Slepička                                                            
vedoucí odboru dopravy                                                    jednatel společnosti 
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