
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami,, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou 
dne 9.4.2024 (číslo smlouvy objednatele:6/MAJ/2024)  pro vypracování projektové dokumentace s  názvem:  

 
ZŠ U Nových lázní, Teplice – objekt školní družiny, ul. Pod Doubravkou 
1478/1, Teplice – změna užívání podkrovního bytu na 2 oddělení školní 

družiny   
 

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
 

Objednatel:                   Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města     
                                                                   Magistrátu města Teplice 
Sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČO:                                002 66 621 
DIČ:                                CZ00266621 
Bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú.: 226501/0100 
 
Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: Ing. Veronika Hýská, vedoucí odboru majetku města          
                                                                                 Magistrátu města Teplice,  
  
  
                                         ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a    
                                                                             realizací,  
 
 
 
  
Zhotovitel:                        PS projekty spol. s r.o. 
Jednající/zastoupen:                                                      
Sídlo:                                 14. října 291/4, 415 01 Teplice 
Korespondenční adresa:    Revoluční 5, 415 01 Teplice 
IČO:                                  254 23 126 
DIČ:                                  CZ25423126 
Bankovní spojení:             č.ú.: 2700193877/2010 
 
Osoba oprávněná jednat:  ve věcech smluvních i technických:  
                                                                                                   
                                                                                                   
 
 
 
  
 
zápis v OR (nebo ŽR):       u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17432 

  
                       
 

                                                                             



 
 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  
 

Z důvodu nefunkčnosti nového systému „Portál stavebníka“ se tímto dodatkem mění  článek č. II. – 
Doba a místo plnění. 

 
 

 
II. Obsah změny smlouvy o dílo  

 
 

1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění 
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 
 

1. Projektová dokumentace (DPS) specifikovaná v čl. I. bod 1. této smlouvy do 16.10.2024 
2. Dokumentace pro zadání stavby specifikovaná v čl. I. bod 3. této smlouvy do 8.11.2024 
3. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení specifikovaná v čl. I. bod 2. této smlouvy 

do 3.1.2025 
 

  
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání v  článku č. II. -  Doba a místo plnění, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti beze změny. 

 
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou 

se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního 
města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice 
a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

 
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné. 
 
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 

  
 

 
V Teplicích  dne viz. elektronický podpis                           V Teplicích  dne  viz. elektronický podpis                             
                 
 

.................................      ...................................................................... 
za objednatele:                                                                   za zhotovitele: 
Ing. Veronika Hýská                                                           
vedoucí odboru majetku                                                    jednatel společnosti 

Datum: 2024.08.27 
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