
DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami  v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek,, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.5.2024 (číslo smlouvy 

objednatele:340/OŽP/2024)  pro zakázku s názvem:  

 
Rekonstrukce víceúčelového a volejbalového hřiště v Teplicích, ul. 

Koperníkova   
 

 
uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Objednatel:                   Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního 
                                                                   prostředí Magistrátu města Teplice    
sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČO:                                002 66 621 
DIČ:                                CZ002 66 621 
bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú. 226501/0100 
 
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního                          
                                                                                 prostředí,  
  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,  
 
kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,  
 
 
 
Zhotovitel:                      TUBEKO SPORT spol. s r.o. 
jednající/zastoupen:          
sídlo:                                Na armádě 364, 270 62 Rynholec 
IČO:                                 498 25 020 
DIČ:                                 CZ49825020 
bankovní spojení:             KB a.s. Kladno, č.ú..: 19-1819530207/0100 
e-mail:                               
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:   
                                             ve věcech technických:  
                                             ve věcech realizace a předání díla:   
 
zápis v OR (nebo ŽR):       u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892 

  
                                                   
 
    

 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  
 

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – evidenční list změny stavby č. 2) se tímto 
dodatkem mění   článek č. III. – Cena za dílo. 

 



 
II. Obsah změny smlouvy o dílo  

 

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo 
 

Původní cena dle SoD bez DPH                       5.441.855,59  Kč 
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH           5.278.399,40  Kč 
Celková cena víceprací bez DPH                                  47.936,41  Kč  
Celková cena méněprací bez DPH                               -  6.237,44  Kč 
Celková cena bez DPH                                        5.320.098,37   Kč 
DPH 21 %                                                                1.117.220,66   Kč 
Cena díla celkem vč. DPH          6.437.319,03   Kč  
 

 
 
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, 
jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
 
 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0722/24 ze dne 20.9.2024. 
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 
 
 
 
 
 
Příloha: Evidenční list změny stavby č. 2  
 
 

 
V Teplicích dne viz. elektronický podpis                  V Rynholci dne viz. elektronický podpis   

    
       
 
 

   

..................................                     ................................. 
za objednatele:                                                             za zhotovitele: 
Ing. Dagmar Teuschelová                                              
vedoucí  odboru životního prostředí                            jednatelé společnosti 
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