Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 665/OD/2017 schválené usnesením Rady města Teplice č. 0913/17 ze dne 27. 11. 2017: 

„Křižovatka Pod Doubravkou – J. Suka – K. J. Erbena“
č. objednatele: 665/OD/2017 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2/2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417 510 902                                                                                       


pro věcná jednání

Zdeňka Langmajerová, odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu  
                                             Města Teplice  


tel. 417 510 934  

Zhotovitel: 
INSKY spol. s r.o.
jednající/zastoupen: 
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
sídlo:
Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:
006 71 533
DIČ:
CZ00671533 

bankovní spojení: 
ČS a.s., č.ú. 40272/0800
e-mail:
koranda@insky.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti
     
ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda 
 
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Koranda, stavbyvedoucí
                                                                                                     dle zápisu ve SD 
zápis v OR (nebo ŽR) : 
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113
Předmět díla

Rozsah stavby se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
795 493,70 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
37 867,91 Kč 
Celková cena bez DPH 
833 361,61 Kč 

DPH (21 %) 
175 005,94 Kč

Celková cena včetně DPH 
1 008 367,55 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Ústí nad Labem dne .....................                                     V Teplicích  dne  ..................... 

...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Ing. Jaroslav Štráchal 

Bc. Ivana Müllerová 

jednatel společnosti 

vedoucí odboru dopravy 


