
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 
Smlouvu o dílo uzavřenou dne 13.3.2024 (číslo smlouvy objednatele:111/OD/2024 )  pro vypracování studie 

proveditelnosti  s  názvem:  

 
Revitalizace lokality Na haldách   

 
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

Objednatel:                   Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy    
                                                                   Magistrátu města Teplice 
sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČO:                                002 66 621 
DIČ:                                CZ002 66 621 
bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú. 226501/0100 
 
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                                                 
  
                                              ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a    
                                                                             realizací,  
 
  
Zhotovitel:                       VARIA s.r.o. 
jednající/zastoupen:                                                      
sídlo:                                 Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO:                                  467 12 143 
DIČ:                                  CZ46712143 
bankovní spojení:              č.ú.: 43-9376800277/0100 
osoba oprávněná k jednání: ve věcech smluvních a technických:   
                                                                                                
 
zápis v OR (nebo ŽR):       Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2361 

  
                                                                                                   

 
 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  
 

S ohledem na pracovní projednání a řešení variant dopravní a urbanistické části, kdy není za objednatele 
potvrzena finální podoba a jsou aktuálně řešeny vazby s ohledem na územní plán, se tímto dodatkem 
mění   článek č. II. -  Doba a místo plnění. 
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1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění 
 
 Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínech: 
 
Ad I. 0): do 1 měsíce od podpisu smlouvy 
Ad I. 1): do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
Ad.I. 2),3),4): do 5 měsíců od podpisu smlouvy 
 
Projednání studie s DOSS a organizacemi a správci sítí: do 2 měsíců od odsouhlasení návrhu 
studie objednatelem.�Zhotovitel se neocitne v prodlení,  pokud se DOOS nevyjádří v zákonné 
lhůtě. 
 

  
  
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. II. – Doba a místo 
plnění,  jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  zůstávají v platnosti. 
 

 
 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 
3.         Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze  

      dne 23.8.2024,    kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se    stanoví       
      postup  Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací  
      zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných  zakázek.         

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 
 
  
 
V Ústí nad Labem  dne viz. elektronický podpis                  V Teplicích  dne viz.  elektronický podpis 
                 
 
 
 
 
 
. .................................      ....................................... 
za zhotovitele:   za objednatele: 

    Ing. Milan Slepička   
jednatel   vedoucí odboru dopravy 
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