
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.8.2024, č. objednatele 653/OD/2024  pro vypracování projektové dokumentace 
na akci s názvem:  

 
„Rekonstrukce ul. Moravská včetně VO“ 

 
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
Název: Statutární město Teplice 

se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO: 00266621 

DIČ: CZ00266621 

zastoupené: Ing. Milanem Slepičkou - vedoucím odboru 
dopravy Magistrátu města Teplice 

ve věcech  

smluvních a technických:  Bc. Šárka Marešová – vedoucí oddělení 
investic a realizací Magistrátu města Teplice, 

 

bankovní spojení:  KB Teplice, č. ú. 226501/0100  

(dále jen „objednatel“) 

 

Název:                                 PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. 

sídlo/adresa:                        Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1     

IČO:                                    108 84 548 

DIČ:                                    CZ10884548 

zastoupený:                  

bankovní spojení:                298908221/0300 

zápis v OR (nebo ŽR):        u Městského soudu v Praze, odd. C, č. vl. 349540 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

  



 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  

Tímto dodatkem se doplňuje článek č. II. Doba a místo plnění a článek č. III. Cena díla a platební 
podmínky. 
 
  
 

1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění    
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 
 

1. Kompletní projektová dokumentace: do 16.12.2024 
2. Inženýrská činnost pro povolení záměru: do 16.12.2024 

  
    Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. dob 2. této smlouvy v případě, že objednatel nezajistí 

uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se dotčené orgány státní správy nevyjádří 
v zákonné lhůtě. 
 
Místem plnění je sídlo objednatele. 
 
 
 

2. Změna v Článku č. III. – Cena díla a platební podmínky – bod č. 7 
 

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla sjednaných k 
samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky  v odstavci č. 1. 
 
 
 
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článcích č. II. – Doba a 
místo plnění  a článek č.  III. – Cena díla a platební podmínky, jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  
zůstávají v  platnosti. 
 
 
 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.               
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají   

v platnosti beze změny. 
4.  Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024,     

          kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup        
          Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených  

                   Městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné. 
 
 
 
 
 
V Teplicích dne viz. elektronický podpis  V Praze dne viz. elektronický podpis                
 

...............................     ........................... 
za objednatele:   za zhotovitele: 
Ing. Milan Slepička   
vedoucí odboru dopravy MgMT  jednatel společnosti 

Date: 2024.12.11 
12:46:01 +01'00'

Datum: 2024.12.11 
13:30:27 +01'00'




